

CONSULT SERVICE, LEGIONÁRSKA 13, 831 04 BRATISLAVA



PROJEKT

„ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 - 2013“

**II. Časť
„Programovanie, financovanie a zabezpečenie PHSR BSK“
ITMS 12110500075**

Bratislava, apríl 2007

OBSAH

	Strana
Identifikácia projektu	3
Úvod	4
2. Rozvojová stratégia	6
2.1. Definovanie strategických cieľov a priorít, opatrení a aktivít	6
2.2. Definovanie merateľných ukazovateľov	20
2.3. Územné a odvetvové aspekty rozvoja	22
2. Finančný plán	23
3.1. Rozdelenie financií na programové obdobie	23
3.2. Rozdelenie financií podľa priorít	25
4. Zabezpečenie realizácie programu	33
4.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie programu	33
4.2. Monitorovanie a hodnotenie programu	39
4.3. Časový harmonogram realizácie programu	46
4.4. Metodický námet pre realizáciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK	47
5. Závery a odporúčania	48
Zoznam použitej literatúry	57
Prílohová časť	
1. Zoznam skratiek	
2. Mapové prílohy (doložené v I.časti projektu)	
3. Územné priority a smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013	

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU

Názov úlohy: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 - 2013

Názov čiastkovej úlohy: Programovanie, financovanie a realizácia PHSR BSK“

Cieľ úlohy: Spracovať programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vrátane rozvojovej stratégie, finančného plánu a organizačného zabezpečenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Bratislavský samosprávny kraj s dlhodobým výhľadom do roku 2013

Zadávatel': Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36 063 606

Zástupca zadávateľa: Ing. Vladimír B a j a n, predseda BSK

Zhotoviteľ: CONSULT SERVICE, Bratislava

IČO: 11 648 601

Zástupca zhotoviteľa: Ing. Teodor P é c h y, riaditeľ

Riešiteľský tím:
Ing. Teodor P é c h y
Doc. Ing. František L i p t á k, DrSC.
Mgr. Emília P é c h y o v á

Pracovné metódy: systémová analýza, komparatívna analýza, expertné metódy

Spôsob zadania: verejná súťaž

Termín spracovania: október 2006 – apríl 2007

(c) CONSULT SERVICE, Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, 2007

ÚVOD

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (PHSR BSK) je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na regionálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vychádza zo zákonov č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Okrem toho uvedená požiadavka nadväzuje na Národný rozvojový plán (NRP), Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013, Operačné programy (OP) a Stratégiu rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja. Posledne menovaný materiál má priamu nadväznosť a bol spracovaný v roku 2003 Bratislavským samosprávnym krajom. Popisuje analýzu rozvojového potenciálu (geografickú charakteristiku, demografickú štruktúru, hospodársky potenciál, dopravnú a technickú infraštruktúru), SWOT analýzu a stratégiu rozvoja (strategický zámer, ciele, priority). Tieto aspekty úzko nadväzovali na programovacie obdobie 2004 – 2006. Uvedený dokument ponúka odbornej i širokej verejnosti možnosť rámcovo sa oboznámiť s pripravovanými aktivitami. Na tento materiál úzko nadväzuje PHSR BSK na roky 2007 – 2013.

II. časť PHSR pod názvom „Programovanie, financovanie a realizácia PHSR BSK“ sa zameriava najmä ekonomický a sociálny rozvoj vyššieho územného celku a hlavné trendy jeho vývoja, stanovenie cieľov a priorít, ktorých rozvoj je potrebné podporovať. Táto časť projektu je v kontinuite so spracovanou Stratégiou rozvoja BSK.

Obsahová stránka projektu je v súlade s metodikou MVRR SR a je zameraná na nasledovné okruhy:

- rozvojovú stratégiu, merateľné ukazovatele, územné a odvetvové programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- finančný plán podľa programovacieho obdobia a operačných programov
- inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu
- závery a odporúčania.

PHSR BSK je základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja na úrovni kraja, pozostávajúci z cielených opatrení a intervencií zameraných na stimuláciu rozvoja kraja. Obsahuje smery a úlohy rozvoja finančnej i nefinančnej povahy, ako sú nástroje, organizačné úlohy, doporučená atď. Jeho cieľom je navrhnúť pre stanovené plánovacie obdobie premyslené opatrenia, vychádzajúce zo stratégie rozvoja kraja a realizovateľné dostupnými finančnými prostriedkami. Program rozvoja kraja plní funkciu základného dokumentu kraja pre koordináciu rozvoja územia, zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní podpory regionálneho rozvoja, pomáha zvyšovať povedomie o najdôležitejších potrebách kraja, pomáha mobilizovať vlastné kapacity a zdroje, využíva znalosti miestnych činiteľov a odborníkov a umožňuje im určovať a kontrolovať smer budúceho vývoja kraja.

Vypracovanie strategického rozvoja PHSR BSK je širší a časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje dobrú koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie širokej palety väzieb. Ide hlavne o väzby na strategické a programové dokumenty v SR, realizáciu príslušných politík, realizované rozvojové programy a pod. Strategické plánovanie je zamerané na koordináciu jednotlivých činností, ktoré súvisia s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním aktivít kofinancovaných z verejných zdrojov a určených na regionálny rozvoj. Materiál zahŕňa proces strategického plánovania ako súbor na seba nadväzujúcich činností, ktoré sú riadené tak, aby viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov. Začína sa programovaním, pokračuje definovaním cieľov, realizáciou projektov a končí sa hodnotením. Táto postupnosť krokov sa cyklicky opakuje. Použitie princípov strategického plánovania predstavuje optimálny nástroj na vypracovanie a realizáciu účinného PHSR BSK, ktorý je súčasťou takej regionálnej politiky, ktorá vie byť konkurencieschopná aj v podmienkach EÚ. Podpora regionálneho rozvoja pozostáva z politík a programov, ktoré sa realizujú prostredníctvom projektov.

Zámerom tohto materiálu je umožniť predstaviteľom regionálnej samosprávy vniknúť do celkovej filozofie a základných princípov strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja a poskytnúť návod na jeho využitie v oblasti tvorby a realizácie. Realizácia tohto zámeru vychádza zo všeobecnej charakteristiky hlavných procesov strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja. Ide o uvedenie týchto špecifík procesov: programovania, finančného riadenia, monitorovania, a hodnotenia, ktoré majú kľúčový význam z aspektu účinnej a konzistentnej podpory regionálneho rozvoja.

II. časť projektu „Programovanie, financovanie a realizácia PHSR BSK“ organicky naväzuje na I. časť „Analýza ekonomických a sociálnych východísk“ v zmysle metodiky MVRR SR. Z tohto titulu číslovanie tabuliek a schém pokračuje v nadväznosti na I. časť.

Projekt vypracovala poradenská firma CONSULT SERVICE, Legionárska 13, Bratislava, v spolupráci s BSK, Odborom regionálneho rozvoja a zainteresovanými autoritami z úrovne miestnej samosprávy i samosprávneho kraja. Po prevzatí projektu patria všetky autorské práva Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Projekt „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013“ bol spracovaný za podpory štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2006 - 2007.

2. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA

2.1. Definovanie strategických cieľov a priorít, opatrení a aktivít

Dosiahnutie strategického cieľa v programovom období 2007 – 2013 znamená pre BSK nutnosť zvyšovať konkurencieschopnosť regiónu rýchlejším tempom ako porastie konkurencieschopnosť EÚ, pričom zvolený smer rozvoja musí spĺňať podmienku vyrovnaného a trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach globálnej ekonomiky. Napriek výraznému pokroku v poslednom období BSK zaostáva za krajinami EÚ 25 nielen v ekonomickej výkonnosti, ale predovšetkým v kvalite dosiahnutého hospodárskeho rastu. Identifikované rozdiely sú navyše ešte výraznejšie medzi EÚ a jednotlivými regiónmi SR. Z pohľadu rozdielov medzi jednotlivými krajinami a rešpektovania špecifického postavenia bratislavského kraja, sú rozdiely minimálne. Spoločným menovateľom väčšiny regionálnych rozdielov sú problémy v oblasti ekonomickej výkonnosti a trvalej udržateľnosti hospodárskeho rastu, daného predovšetkým nízkou konkurencieschopnosťou priemyslu a služieb.

Pri definovaní stratégie BSK vo všetkých programových dokumentoch sa dbalo na to, aby jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné. To znamená, aby sa opatrenia medzi jednotlivými prioritami v programe, ale aj medzi jednotlivými programovými dokumentmi, neprekrývali.

Pre každý programový dokument je definovaný globálny cieľ. Pri všetkých cieľoch v programovej štruktúre sa dbá na to, aby východiská a pokrok v plnení globálneho cieľa boli spoľahlivo kvantifikovateľné. Úlohou špecifických cieľov je rozvíjať a spresniť globálny cieľ. Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstižnú a hutnú charakteristiku cieľového stavu. Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na detailnejšej úrovni, ako je globálny cieľ. Medzi jednotlivými programovými dokumentmi špecifické ciele prostredníctvom vertikálneho prepojenia na seba nadväzujú. Z hľadiska uskutočniteľnosti monitorovania a hodnotenia je vhodné zamerať sa skôr na menší počet špecifických cieľov, ktorý by mal byť rovnaký, ako je počet priorít.

Priority predstavujú najdôležitejšie oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré vychádzajú zo špecifických cieľov. Navonok sú priority daného programového dokumentu zosúladené s prioritami programovacích dokumentov na vyššej úrovni regionálneho členenia. To znamená, že priority PHSR BSK nadväzujú na operačné programy. Definícia a zdôvodnenie priorít zohľadňujú aj skutočnosť, že každá priorita vyžaduje jasne kvantifikovateľné a merateľné ukazovatele.

Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority. Je dôležité, aby opatrenia boli vybrané takým spôsobom, aby sa medzi jednotlivými programovými dokumentmi neprekrývali, ale synergicky dopĺňali. Prehľad opatrení na realizáciu priorít je formulovaný tak, aby obsahoval:

- úvod do každej prioritnej oblasti vrátane: počtu opatrení, určenia balíka podpory, ktorá má byť poskytnutá, kľúčové ciele každého opatrenia, predpokladané vyčíslené výsledky (napr. 200 nových pracovných príležitostí)

- popis každého opatrenia, ktorý obsahuje: názov opatrenia, stručnú charakteristiku, celkové zámery a ciele, očakávaných príjemcov pomoci, realizačný orgán.

Aktivita predstavujú súbor konkrétnych oblastí strategických zámerov resp. typy činností – projektov, ktoré sa predpokladajú realizovať.

V procese strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja je dôležité, aby bolo každé strategické rozhodnutie výsledkom dohody partnerov zapojených do procesu. Kľúčovú úlohu zohráva spätná väzba, ktorú dostávajú subjekty zodpovedné za riadenie procesu strategického plánovania vo forme dát a informácií o účinnosti plánovaných a realizovaných aktivít. Táto väzba znamená, že proces strategického plánovania predstavuje uzavretý systém.

Za riadenie podpory regionálneho rozvoja sú zodpovedné ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje a obce. Ich úlohou v procese strategického plánovania je zabezpečiť efektívne a účinné financovanie aktivít, ktoré povedú k naplneniu definovaných cieľov vyváženého rozvoja regiónov. Jednotlivé procesy strategického plánovania sú navzájom prepojené, ich jednotlivé kroky na seba nadväzujú a tvoria jeden uzavretý systém. Strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja pozostáva z troch hlavných procesov. Sú to procesy:

- programovania,
- finančného riadenia,
- monitorovania a hodnotenia.

Jednotlivé činnosti prebiehajú v rámci uvedených procesov koordinovane a v uzavretých časových cykloch. Uzavretý časový cyklus znamená, že sa postupne realizujú všetky procesy: programovanie, finančné riadenie, monitorovanie a hodnotenie. Po ich ukončení pokračuje nový cyklus, ktorý vychádza z poznatkov získaných pri hodnotení predchádzajúceho cyklu. Jedno programovacie obdobie predstavuje jeden uzavretý cyklus strategického plánovania.

Každý z procesov strategického plánovania pozostáva z podprocesov, ktoré tvoria ich ďalšiu – detailnejšiu úroveň.

Predpokladom zavedenia fungujúceho systému riadenia podpory je, aby každý subjekt poznal svoje postavenie a úlohy a aby vedel, ako nadväzujú na prácu iného subjektu. Z hľadiska organizačných jednotiek sú na centrálnej, ako aj regionálnej úrovni definované:

- príjemca pomoci, ktorý realizuje podporovaný projekt
- orgány, ktoré sú zodpovedné za to, aby bola podpora príjemcom pomoci poskytovaná efektívne a účinne
- pracovné pozície (manažéri), ktoré zodpovedajú za vykonanie konkrétnych činností a riadenie zamestnancov príslušného orgánu.

Rozvojová stratégia nadväzuje na výsledky komplexných analýz uvedených v rámci sociálnych a ekonomických východísk, pričom sa snaží odstrániť alebo zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej štruktúry pre dané programovacie obdobie. Zásady zabezpečenia realizácie opisujú základné princípy a fungovanie riadenia podpory regionálneho rozvoja, ktoré vychádzajú z poznatkov analýzy. Model strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja v prípade samosprávneho kraja je charakteristický najmä:

- orientáciou na dosiahnuté efekty
- hierarchickým usporiadaním cieľov
- riadením na základe procesov
- permanentným monitorovaním a vyhodnocovaním efektov
- permanentným učením sa a inováciou
- rozvíjaním partnerstiev
- zodpovednosťou voči verejnosti, orgánom EK, orgánom verejnej správy.

V uvedenom modeli:

- kritériá nie sú striktné dané, sú flexibilné a možno ich prispôbovať daným podmienkam
- nie sú predpísané špecifické nástroje, techniky a postupy
- nepredpisuje sa, že organizácia má alebo nemá mať oddelenia manažéra pre publicitu, finančného riadenia, plánovania alebo iných funkcií organizácie, ba dokonca ani organizačnú štruktúru
- nepredpisuje sa spôsob vedenia útvarov a odborov organizácie, ani jednotnosť riadenia.

Popis rozvojovej stratégie vychádza zo strategických prístupov predstaviteľov samosprávneho kraja k regionálnemu rozvoju a udáva náčrt spôsobu realizácie globálneho cieľa prostredníctvom plnenia špecifických cieľov. Venuje pozornosť nadväznostiam strategických cieľov na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty na národnej úrovni a ich súladu s politikami, ktoré sa dotýkajú rozvoja samosprávneho kraja. Charakterizuje aj nadväznosť realizácie strategických cieľov na disponibilné finančné zdroje a administratívne kapacity. Mal by zdôrazniť existujúci potenciál rozvoja regiónu a stanoviť celkové ciele s cieľom zhodnotiť a merať úspešnosť stratégie z hľadiska efektívnosti.

Riešenie otázok kvality hospodárskeho rastu bude zohrávať dominantnú úlohu v napĺňaní strategických cieľov v programovom období 2007 – 2013. Pre BSK bol stanovený globálny cieľ a 15 špecifických strategických cieľov, ktoré sú rozpracované v nasledovných tabuľkách.

Globálny strategický cieľ Rozvoj Bratislavského regiónu

Globálna stratégia BSK vychádza z analýzy regiónu, SWOT analýzy, dosiahnutých výsledkov a predpokladaných trendov rozvoja. Na základe toho možno globálny strategický cieľ definovať ako všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov v súlade s princípmi trvale udržateľného rozvoja. Tento fakt bližšie špecifikuje nasledovná tabuľka konkrétnymi opatreniami a aktivitami.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
Rozvoj územia a kvality života obyvateľov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónu	Trvalý rozvoj na základe rozvojových faktorov	Rozvoj priemyselných odvetví	- BSK - Obce - podnikateľské subjekty - neziskový sektor	- BSK	- zdroje EÚ - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje
		Rozvoj služieb			
		Rozvoj infraštruktúry			
	Podpora konkurencieschopnosti ekonomiky na základe poznatkov zo znalostnej ekonomiky	Podpora vedy a výskumu a využitie ľudských zdrojov			
		Podpora vzdelávania			
		Podpora zavádzania inovácií a nových technológií			

Špecifické strategické ciele

K najdôležitejším špecifickým strategickým cieľom v rámci BSK patria:

- doprava
- životné prostredie
- znalostná ekonomika
- sociálna inklúzia
- služby a cestovný ruch.

Tieto strategické ciele sú rozpracované v nasledovnej časti projektu podľa priorít, opatrení a aktivít a nositeľov.

1. Špecifický strategický cieľ Doprava

Doprava cestná, železničná, vodná a letecká je v treťom tisícročí „výstužou“ hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. Je to dané funkciou, ktorú má - premiestňovať hmotné tovary a osoby z určitého miesta do miesta žiaduceho. Túto funkciu si plní využívaním rozličných kombinácií dopravných foriem a techník v čase a priestore. Znížená dokonalosť v predmetnej oblasti sa negatívne odráža do všetkých oblastí hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života lokalít vymedzeného regiónu. Tieto môžu byť významným determinantom úspešnosti v podnikaní a v rozvoji.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
1.1. Železničná infraštruktúra	1.1.1. Modernizácia železničnej dopravy	1.1.1.1. Modernizácia železničných tratií – na smer Kúty, Trnava, Rusovce, Vie- deň, Budapešť	- Vláda SR (rezort MDPT SR)	- Vláda SR (rezort MDPT SR)	- EU – Kohézny fond - štátny rozpočet - EIB
		1.1.1.2. Modernizácia hlavnej želez- ničnej stanice v Bratislave			
1.2. Cestná infra- štruktúra	1.2.1. Modernizácia cestnej dopravy	1.2.1.1. Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v kraji	-BSK -Magistrát hl. m. Bratislava	- BSK - Vláda SR (rezort MDPT SR)	- EU- Štrukturálne fondy (OP Bra- tislavský kraj) - štátny rozpo- čet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje - komerčné
		1.2.1.2. Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopra- vy			

		1.2.1.3. Dobudovanie kapacít cestnej siete a ťažiskového systému dopravy na území Bratislavy pre zníženie ekologického zaťaženia (exhalátmi a hluku) v dôsledku rozvoja dopravy a priemyselnej výroby.			
		1.2.1.4. Riešenie dopravnej situácie v Bratislave na základe výstavby severného obchvatu a obchvatu obcí			
		1.2.1.5. Výstavba parkovacích miest, predovšetkým v širšom centre Bratislavy			
		1.2.1.6. Výstavba obchvatov obcí Pezinok, Vinosady, Modra, Rovinka a Dunajská Lužná			
1.2. Rozvoj mestskej dopravy v Bratislave	1.2.1. Modernizácia mestskej dopravy v Bratislave a cyklistickej dopravy	1.2.1.1. Vybudovanie rýchlostnej električky z Petržalky do centra mesta	- BSK - Magistrát hl. m. Bratislava	- BSK	- EÚ – Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - rozpočet hl. m. - štátny rozpočet

		1.2.1.2. Vybudovanie nosného do- pravného sys- tému MHD na báze koľajovej dopravy			
		1.2.1.3. Nová organi- zácia dopravy (kamerové systémy vy- hodnocovania priepustnosti križovatiek)			
		1.2.1.4. Rozvoj cyklotrás			
1.3. Rozvoj letec- kej, vodnej a kombinovanej dopravy	1.3.1. Rozvoj leteckej dopravy	1.3.1.1. Podpora roz- voja letiska v Bratislave a je- ho napojenie na železničný dop- ravný systém	- Vláda SR (rezort MDPT SR)	- Vláda SR (rezort MDPT SR)	-štátny rozpočet -rozpočet hl. m. Bratislava -súkromné zdro- je -EIB
	1.3.2. Rozvoj vodnej dopravy	1.3.2.1. Dobudovanie osobného a nákladného prístavu podľa medzinárodných štandardov			
	1.3.3. Rozvoj kombi- novanej dopra- vy	1.3.3.1. Vytvorenie funk- čného uzla kom- binovanej do- pravy a jeho na- pojenie na me- dzinárodnú do- pravnú sieť			

2. Špecifický strategický cieľ Životné prostredie

V súčasnom vývoji ľudskej civilizácie sa neustále väčší dôraz kladie na otázky životného prostredia. Ide o veľmi členitú oblasť v ktorej teraz nadobúda na váhe fakt viažuci sa na globálne otepľovanie prejavujúce sa rôznymi anomáliami v počasí. Vrcholové orgány EU ako aj naše v SR venujú tejto otázke zvýšenú pozornosť. Životné prostredie a vhodný prístup k nemu je v našej súčasnosti jednou z prioritných oblastí, ktorým sa venuje zvýšená pozornosť. Neustále sa zvyšujúce nároky na „pestovanie prostredia v ktorom žijeme“ požaduje podchytiť najmä tie oblasti, ktoré sú zvládnuteľné investične, organizačne a s pozitívnou exploataciou.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
2.1. Riešenie ekologických problémov	2.1.1. Riešenie ekologických problémov v oblasti exhalátov	2.1.1.1. Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a dopravy, najmä v Bratislave	- Vláda SR (rezort MŽP SR) - BSK - obce - podnikateľské subjekty FO a PO	- Vláda SR (rezort MŽP SR) - BSK	- EU – Kohézny fond - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje - komerčné úvery - EIB
		2.1.1.2. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a ekologicky nezávadných energií			
		2.1.1.3. Uplatňovanie sankčných prostriedkov voči znečisťovateľom			
	2.1.2. Riešenie odpadového hospodárstva v súlade s požiadavkami EÚ	2.1.2.1. Podpora separovaného zberu odpadov			
		2.1.2.2. Výstavba zariadení na zhodnocovanie využiteľných odpadov			

		2.1.2.3. Bonifikácia podnikov produkujúce recyklované obalové materiály			
		2.1.2.4. Rekultivácia starých záťaží resp. ich likvidácia, včítane environmentálneho znečistenia po bývalej Sovietskej armáde			
		2.1.2.5. Podpora kompostovania biologických odpadov			
	2.1.3. Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj	2.1.3.1. Realizácia environmentálnej výchovy a propagačných služieb na ochranu prírody			
		2.1.3.2. Intenzívne ochraňovanie chránených území a prírodných zdrojov, včítane NATURA 2000			
		2.1.3.3. Infraštruktúra ochrany krajiny a prírody			

		2.1.3.4. Realizácia protipovodňovej ochrany na riekach Dunaj a Morava			
		2.1.3.5. Podpora ochrany vody a pôdy			
		2.1.3.6. Vybudovanie envíroparku Pomoravie.			

3. Špecifický strategický cieľ Znalostná ekonomika, veda a výskum

Dvadsiateprvé storočie v treťom tisícročí je storočím znalostným, vedomostným a tým invenčným, tvorivým a inovačným. Človek, tvoriaci nové technológie, realizujúci vysoko náročné inovačné zmeny, zvyšujúci kvalitu a úroveň života, stáva sa determinantom rozvoja a dosahovania cieľov, ktoré má spoločnosť. Trvalé a intenzívne formovanie jednotlivca a vysokého počtu špecifických skupín s vysokou flexibilitou a adaptabilitou je operačnou témou, ktorá sa musí zvládnuť vzhľadom na nároky spoločensko-hospodárskeho rozvoja. Znalostná spoločnosť a jej ekonomika sú hýbateľom a determinantom rozvoja všetkých oblastí hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR a BSK. Realizátorom tohto sú ľudia, ktorí sú kvalifikačne, eticky a kompetenčne na požadovanej úrovni vo väzbe s nárokmi doby.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné Zdroje
3.1. Rozvoj vedec- kotechnickej základne	3.1.1. Podpora mate- riálno-technickej základne vedec- kotechnického potenciálu	3.1.1.1. Investície do infraštruktúry výskumu a vývoja	- SAV - univerzity - podnikateľ- ské subjekty	Vláda SR (rezorty MŠ SR, MH SR, MVR SR, MDPT SR, MZV SR)	- EU – Štrukturálny fond (OP Výskum a vývoj) - štátny rozpočet - rozpočet BSK - súkromné zdroje
		3.1.1.2. Nákup nových špičkových technických, technologických a laboratórnych zariadení			
		3.1.1.3. Nákup nových softvérových produktov pre vedecko - výs- kumnú činnosť			
		3.1.1.4. Budovanie širo- kopásmových sietí medzi výs- kumnými praco- viskami			

		3.1.1.5. Podpora apliko- vaného výsku- mu pre podniko- vú sféru			
	3.1.2. Podpora inová- cií, informatizá- cie a interneti- zácie na úrovni priemeru vys- pelých krajín	3.1.2.1. Podpora orga- nizácií pri za- vádzaní inovácií do praxe			
		3.1.2.2. Podpora zavá- dzania informati- zácie do verej- ného i spoločne- ského života			
		3.1.2.3. Budovanie elek- tronizácie verej- nej správy			
		3.1.2.4. Podporovanie zavádzania internetizácie v domácnostiach			
3.2. Podpora vzde- lávania a budo- vania sietí v ob- lasti znalostnej ekonomiky	3.2.1. Zavádzanie no- vých študijných odborov	3.2.1.1. Podpora vzde- lávania v oblasti informatizácie	- univerzity - podnikateľské subjekty	- Vláda SR (rezort MŠ SR)	- EÚ – Štrukturálny fond (OP Vzdelávanie) - štátny rozpočet - súkromné zdroje
		3.2.1.2. Podpora vzde- lávania a vzdelá- vacích aktivít v oblasti infor- matizácie			
		3.2.1.3. Zvyšovanie kva- lity manažmentu			

	3.2.2. Podpora budovania sietí medzi pracoviskami výskumu	3.2.2.1. Podpora strategických výskumných projektov			
		3.2.2.2. Podpora medzinárodných výskumných projektov a spolupráce			
		3.2.2.3. Podpora spolupráce pracovísk výskumu so školskými zariadeniami			
		3.2.2.4. Rozvoj inovatívnych firiem			
		3.2.2.5. Budovanie pamäťových a fondových inštitúcií			

4. Špecifický strategický cieľ Sociálne veci

Sociálny rozvoj sa viaže so stratégiami orientovanými na ľudské zdroje, ktoré sú disponibilné v určitom regióne. Na jednej strane sú hýbateľom rozvoja kvalifikovanú pracovnú silu, ktorej aktivitu treba podporovať. Na druhej strane je hamovkou rozvoja pre nekvalifikovanosť, neprispôsobilosť a ďalšie neduhy, vrátane staroby. Tejto náročnej oblasti existentnej aj v BSK, musí sa venovať zvýšená pozornosť.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
4.1. Zvýšenie zamestnanosti v obciach v porovnaní s Bratislavou	4.1.1. Podporovanie podnikania a samozamestnávania nezamestnaných	4.1.1.1. Organizácia vzdelávacích aktivít v oblasti samozamestnávania	- BSK, - obce, - - neziskový sektor - podnikateľské subjekty	- Vláda SR (rezort MSVPR SR), - BSK - obce	- EU –Štrukturálny fond (OP Soc.inklúzia) - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje
		4.1.1.2. Organizácia rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných			
		4.1.1.3. Podpora mobility dochádzky za prácou, včítane cezhraničnej dochádzky			
		4.1.1.4. Podpora tvorby a udržania pracovných miest			
		4.1.1.5. Podpora samozamestnávania			
		4.1.1.6. Podpora flexibilných foriem práce, včítane teleworkingu			

		4.1.1.7. Podpora dodržiavania zásad rovnakého zaobchádzania			
		4.1.1.8. Podpora poradenstva pri tvorbe nových pracovných miest			
	4.1.2. Zníženie odlivu vysokokvalifikovaných pracovníkov do zahraničia	4.1.2.1. Vytváranie materiálnych podmienok pre kvalifikované pracovné sily v domácych podmienkach			
		4.1.2.2. Vytváranie finančných podmienok pre kvalifikované pracovné sily v domácych podmienkach			
4.2. Zvýšenie starostlivosti o obyvateľstvo	4.2.1. Budovanie a modernizácia sociálnych zariadení	4.2.1.1. Budovanie sociálnych zariadení	- obce - neziskový sektor - podnikateľské subjekty	- BSK - obce	- EU –Štrukturálny fond (OP Soc. inklúzia) - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje
		4.2.1.2. Modernizácia domovov dôchodcov pre seniorov			
		4.2.1.3. Budovanie sociálnych bytov a ubytovní pre bezdomovcov			
		4.2.1.4. Budovanie azylového centra			
		4.2.1.5. Podpora rozvoja materských škôl a rodinných centier			

		4.2.1.6. Modernizácia det- ských domovov na báze rodinného ty- pu			
	4.2.2. Zabezpečenie primeranej so- ciálnej úrovne	4.2.2.1. Zvýšenie sociálnej starostlivosti pre sociálne odkázané osoby, ohrozené a marginálne skupiny			
		4.2.2.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb a nových typov sociálnych služieb			
		4.2.2.3. Zvýšenie lekárskej a sociálnej starost- livosti starostlivosti pre populáciu produktívneho veku			
		4.2.2.4. Organizácia aktivít pre populáciu poproduktívneho veku na báze eko- nomickej únosnosti			
		4.2.2.5. Podpora detských domovov.			
	4.2.3. Zabezpečenie bezpečnosti o- sôb a majetku	4.2.3.1. Budovanie kame- rových systémov na verejných priestran- stvách			
		4.2.3.1 Zabezpečenie potrebného počtu poriadkových síl			

5. Špecifický strategický cieľ Služby a cestovný ruch

Terciárny sektor, ktorý je v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím. Poskytuje nielen mnohé pracovné príležitosti, ale súčasne je neodmysliteľnou súčasťou dynamiky napredovania všetkých odvetví hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja, ktoré podporuje, odbremeňuje a rozvíjať napomáha.

Vzhľadom na priaznivé prírodné, historické, kultúrne a športové dispozície krajiny v BSK, dané sú všetky predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Jeho orientácia je možná jednak rekreačne a relaxačne, tak aj poznávateľsky, kongresovo, konferenčne a zdravie upevňujúco. Realizácie v tejto oblasti sa viažu na súlad so stratégiami EU a Vlády SR.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
5.1. Rozvoj konkurencieschopnosti služieb	5.1.1. Rozvoj obchodných a servisných služieb	5.1.1.1. Využívanie geopolitického pohľadového potenciálu umožňujúceho priame kontakty s vyspelými regiónmi	- podnikateľské subjekty (PO a FO) - neziskový sektor - obce - BSK	- BSK - obce	- EU – Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje - komerčné úvery
		5.1.1.2. Podpora spoločných propagačných a marketingových aktivít			
		5.1.1.3. Budovanie informačných a rezervačných systémov			

	5.1.2. Rozvoj foriem cestovného ru- chu	5.1.2.1. Skvalitnenie ubytovacích a stravovacích služieb na zá- klade moder- nizácie a roz- šírenia ponuky			
		5.1.2.2. Využitie termál- nych zdrojov podzemných vôd v Chorvát- skom Grobe a Slovenskom Grobe			
		5.1.2.3. Rozvoj ekotu- ristiky v CHKO Záhorie a Malé Karpaty			
		5.1.2.4. Rozvoj argotu- ristiky v oblasti Záhorie a Podu- najsko			
		5.1.2.5. Podpora roz- voja kongre- sovej a víken- dovej turistiky			
		5.1.2.6. Rozvoj propa- gácie a znače- nia poznávacích trás v centrách miest i prírod- nom prostredí			

		5.1.2.7. Podpora zakla- dania regionál- nych združení v oblasti CR			
--	--	--	--	--	--

6. Špecifický strategický cieľ Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo z hľadiska ekonomických ukazovateľov nepatrí k nosným strategickým cieľom. Má však nezastupiteľnú funkciu pri zabezpečovaní biologicky správnej výživy, ale aj pri vytváraní prostredia pre regeneráciu, vrátane podpory cestovného ruchu (agroturistika, ekoturistika a pod.)

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
6.1. Diverzifikácia pôdohospodár- skych činností	6.1.1. Podpora mo- dernizácie poľ- nohospodár- skej výroby	6.1.1.1. Nákup novej tech- niky a technológií pre modernizáciu poľnohospodárskej výroby	- podnikateľské subjekty (PO a FO)	- Vláda SR (rezorty MP SR a MŽP SR)	- štátny rozpo- čet - súkromné zdroje - komerčné úvery
		6.1.1.2. Reštrukturalizácia rastlinnej výroby v súlade s potrebami potravinárskeho priemyslu			
		6.1.1.3. Podpora rozširova- nia produkcie bio- logických potravín			
		6.1.1.4. Podpora uplatňo- vania výsledkov výskumu v porno- hospodárskej výro- be			
	6.1.2. Ochrana les- ného hospod- árstva a chrá- nených oblastí	6.1.2.1. Podpora mechani- zácie a modernizá- cie lesotechnic- kých, lesoochra- nárskych a pesto- vateľských prác			

		6.1.2.2. Podpora aktivít na ochranu chránených území ako sú prírodné rezervácie, chránené vtáčie územia, chránené areály a pod.			
--	--	--	--	--	--

7. Špecifický strategický cieľ Priemysel

Priemyselná výroba je jedným z odvetví, ktoré vytvára priamo i nepriamo vysoký rozsah pracovných príležitostí. Súčasne je absorventom kreativity ľudí a realizovateľnosti inovácií.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
7.1. Rozvoj priemyslu a inovácií	7.1.1. Vytváranie podmienok pre inováciu	7.1.1.1. Podpora zavádzania inovatívnych technológií vo výrobných podnikoch a v priemyselných parkoch	- podnikateľské subjekty (PO a FO)	- Vláda SR (rezort MH SR)	- EU – Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - štátny rozpočet - súkromné zdroje - komerčné úvery
		7.1.1.2. Rozvoj technologických transferov			
		7.1.1.3. Rozvoj inovačných centier a priemyselných inkubátorov			
		7.1.1.5. Vytvorenie fondu pre podporu inovatívnych aktivít			
	7.1.2. Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej základne	7.1.2.1. Podpora pri výstavbe a sanácii priemyselných a technologických parkoch			

		7.1.2.2. Poskytovanie informačno- technologických služieb pre priemyselných investorov			
		7.1.2.3. Podpora znížo- vania energe- tickej a surovino- vej náročnosti priemyselnej vý- roby			
		7.1.2.4. Rekvalifikácia pracovných síl v súlade s po- žiadavkami trhu			
		7.1.2.5. Ochrana dušev- ného vlastníctva a certifikácia vý- robov			

8. Špecifický strategický cieľ Stavebníctvo – bytová výstavba

Starostlivosť o obydlie je staré ako ľudstvo. Má byť primerané stavu úrovne vývoja civilizácie. Z toho vyplýva rozsiahly rozsah nárokov na sektor stavebníctva, ktoré okrem tejto funkcie má aj závažnú funkciu pri tvorbe pracovných príležitostí ako aj pri zabezpečovaní ciest hmotných komunikácií.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
8.1. Modernizácia a výstavba bytov	8.1.1. Rozvoj bývania	8.1.1.1. Zvýšenie investícií do nájomného bývania pre mladé rodiny	- podnikateľské subjekty (PO a FO) - obce - BSK	- Vláda SR (rezorty MVR SR, MSVPR SR) - BSK	- EU - Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje - komerčné úvery
		8.1.1.2. Podpora výstavby sociálneho a pohotovostného bývania			
		8.1.1.3. Podpora pre výstavbu rodinných domov			
	8.1.2. Modernizácia bývania	8.1.2.1. Podpora modernizácie bytového fondu, najmä panelovej výstavby zo štátnych, samosprávnych a európskych zdrojov			
		8.1.2.2. Rozvoj humanizácie obytného priestoru.			

9. Špecifický strategický cieľ Technická infraštruktúra

Rozvoj technickej infraštruktúry zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji ostatných strategických smerov. Jedným z najdôležitejších oblastí je rozvoj obnoviteľných zdrojov, kde máme veľké rezervy ako na úrovni štátu, tak aj regiónu. Rozšírenie užívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj telekomunikácie je jedným z priorít programov EU ako aj programového zamerania vlády SR. BSK sa zapája do tejto prúdnice.

Telekomunikačná infraštruktúra má už svoje postavenie dobre zakotvené ako na regionálnej, tak aj na celoštátnej úrovni. Pre ďalšie obdobie ide o rozširovanie a dostupnosť internetových služieb.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
9.1. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie	9.1.1. Podpora zavádzania solárnych zdrojov energie	9.1.1.1. Úverová podpora pri realizácii a využívaní obnoviteľných zdrojov energií	- štátne organizácie - podnikateľské subjekty PO	- Vláda SR (rezort MDPT SR)	- EU - Štrukturálny Fond (OP Bratislavský kraj) - štátny rozpočet - rozpočet BSK - súkromné zdroje - komerčné úvery
		9.1.1.2. Daňová bonifikácia investorov pri využívaní obnoviteľných zdrojov			
	9.1.2. Podpora zavádzania veternej energie	9.1.2.1. Úverová podpora pri realizácii a využívaní obnoviteľných zdrojov energií			

		9.1.2.1. Daňová bonifikácia investorov pri využívaní obnoviteľných zdrojov			
	9.1.3. Podpora zavádzania energie z biomasy	9.1.2.1. Úverová podpora pri realizácii a využívaní obnoviteľných zdrojov energií			
		9.1.2.2. Daňová bonifikácia investorov pri využívaní obnoviteľných zdrojov			
	9.1.4. Podpora zavádzania geotermálnej energie	9.1.4.1. Úverová podpora pri realizácii a využívaní obnoviteľných zdrojov energií			
		9.1.4.2. Daňová bonifikácia investorov pri využívaní obnoviteľných zdrojov			
9.2. Rozvoj telekomunikačných a poštových služieb	9.2.1. Rozvoj telekomunikačných služieb	9.2.1.1. Podpora rozvoja novej generácie automatizácie telekomunikačných služieb	- podnikateľské subjekty	- Vláda SR (rezort MDPT SR)	- EÚ - Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - štátny rozpočet - súkromné zdroje - komerčné úvery

		9.2.1.2. Ďalší rozvoj in- ternetových slu- žieb, najmä pre obyvateľstvo			
	9.2.2. Rozvoj pošto- vých služieb	9.2.2.1. Podpora roz- voja novej ge- nerácie auto- matizácie poš- tových služieb			

10. Špecifický strategický cieľ Rozvoj podnikania

Pozitívny ekonomický vývoj v SR možno v zásadnej miere pripísať pozitívnemu vývoju oblasti podnikania. Rozvoj podnikania znižuje nezamestnanosť a zvyšuje produktivitu práce. Nárokuje sa ďalšie pokračovanie v jeho rozvoji s využitím podmienok poskytujúcich členstvo SR v EU.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
10.1. Zvyšovanie medzinárodného obchodu a spolupráce	10.1.1. Rozvoj medzinárodného obchodu	10.1.1.1. Podpora proexportných opatrení	- podnikateľské subjekty (FO a PO) - obce	- Vláda SR (rezort MH SR)	- EU –Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - štátny rozpočet - rozpočet BSK
		10.1.1.2. Podpora medzinárodných kontaktov a propagácie podnikateľskej sféry			
	10.1.2. Rozvoj medzinárodnej spolupráce	10.1.2.1. Podpora medzinárodných kontaktov a propagácie podnikateľskej sféry			
10.2. Vytváranie systémových opatrení pre podnikateľov a investorov, predovšetkým v oblasti stredných a malých podnikov	10.2.1. Systémové podmienky pre podnikanie	10.2.1.1. Vytváranie lepších ekonomických podmienok pre podnikanie	- podnikateľské subjekty (FO a PO) - obce	- Vláda SR (rezort MF SR)	- štátny rozpočet - rozpočet BSK
		10.2.1.2. Vytváranie lepších podmienok pre úverovú a grantovú podporu			

		10.2.1.3. Bonifikácie podnikateľov, zníženie miestnych daní a pod. v tých oblastiach, kde je nedostatok určitých služieb resp. produktov			
		10.2.1.4. Vytváranie lepších legislatívnych podmienok pre rozvoj podnikania			

11. Špecifický strategický cieľ Regionálny rozvoj

BSK má snahu oprieť sa o pozitívny rozvoj miest a obcí vo svojom regióne. Nárokuje to vhodné programové zabezpečenie prostredníctvom ich aktívnej účasti na rozvoji BSK.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
11.1. Obnova a rozvoj obcí	11.1.1. Regenerácia sídiel a inžinierskych sietí	11.1.1.1. Zlepšenie a úprava verejných priestranstiev a kvality životného prostredia obcí	- obce, - BSK, - podnikateľské subjekty - neziskový sektor	- Vláda SR (rezort MŠ SR rezort MK SR) - BSK	- EÚ – Štrukturálny fond (OP BA kraj) - Interreg - Štátny rozpočet - dotácie MŠ SR - dotácie MK SR - rozpočet BSK, - rozpočet obcí, - súkromné zdroje
		11.1.1.2. Dobudovanie verejných vodovodných sietí			
		11.1.1.3. Dobudovanie verejných kanalizačných sietí			
		11.1.1.4. Dobudovanie ČOV			
		11.1.1.5. Dobudovanie plynovodov			
		11.1.1.6. Zlepšenie stavu miestnych komunikácií a prístupov do obcí a mikroregiónov			

		11.1.1.7. Renovácia panelových domov z aspek- tu celého kraja			
		11.1.1.8. Rozvoj ces- tovného ruchu v obciach a mikroregióne			
	11.1.2. Podpora ob- novy kultúrnych a historických pamiatok a cen- trálnych zón v obciach	11.1.2.1. Obnovy kultúrnych pamiatok			
		11.1.2.2. Obnovy histo- rických pamia- tok			
		11.1.2.3. Rekonštrukcia centrálnych zón v obciach			
	11.1.3. Podpora zacho- vania kultúrnych tradícií	11.1.3.1. Renovácia kultúrnych zariadení a pamiatok			
		11.1.3.2. Podpora aktivít pre zachovanie miestnych tradícií			
		11.1.3.3. Zlepšenie práce s mládežou a zapájanie do verejného živo- ta			

	11.1.4. Podpora pri spracovaní dokumentačných materiálov obcí	11.1.2.1. Podpora pri spracovaní územných plánov a generelov obcí			
		11.1.2.2. Podpora pri spracovaní projektov regenerácie častí sídiel a ich zón			
		11.1.2.3. Podpora pri spracovaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí			
		15.1.2.4. Zlepšenie propagácie obcí			
		15.1.2.5. Budovanie informačných a orientačných systémov v obciach a mikroregiónoch			
		15.1.2.6. Zavádzanie spoločného výkonu manažmentu a marketingu v oblasti rozvoja			

12. Špecifický strategický cieľ Školstvo a vzdelávanie

Riešenie rozvoja vzdelávania spoločnosti je nemysliteľné bez adekvátneho rozvoja školstva. Investície do vzdelania sa vždy vrátia aj s úrokmi, ale až v dlhodobejšom horizonte. Tým je aj zároveň prostriedkom pre znižovanie nezamestnanosti a zvyšovania ekonomickej úrovne. Nárokuje sa od neho pokrytie potrieb kvalifikovanými pracovnými silami všetkých odvetví hospodárskeho a sociálneho života v regióne BSK.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
12.1. Rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení	12.1.1. Obnova školských objektov	12.1.1.1. Zatepľovanie školských objektov, obnova fasád a striech	- obce, - BSK - podnikateľské subjekty - neziskový sektor	Vláda SR (rezort MŠ SR) BSK,	- EÚ – Štrukturálny fond (OP Bratislavský kraj) - Comenius - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočty obcí - súkromné zdroje
		12.1.1.2. Výmena podláh, okien a sociálnych zariadení na základe nových progresívnych materiálov			
		12.1.1.3. Rekonštrukcia pomocných objektov (ubytovacích zariadení, jedální, športovísk, telocviční, výmeníkov tepla, skladov apod.)			
	12.1.2. Modernizácia vybavenia škôl	12.1.2.1. Nákup novej techniky pre výukové procesy			

		12.1.2.3. Nákup nových zariadení a vně- torného vybave- nia škôl			
12.2. Budovanie ob- sahovo kvalitnej a organizačne flexibilnej vzde- lávacej a vých- ovnej sústavy, ktorá je efek- tívne prepojená s aktuálnymi požiadavkami trhu práce.	12.2.1. Organizačné zabezpečovanie školských procesov	12.2.1.1. Zriadenie chý- bajúcich odbor- ných škôl v re- giónoch (sa za- meraním na strojárstvo, elek- trotechniku, výpočtovú tech- niku apod.)	- obce - BSK - podnikateľské subjekty - neziskový sek- tor	- Vláda SR (rezort MŠ SR) - BSK	- EÚ – Štrukturál- ny fond (OP Vzdelávanie) - EU Comenius - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočty obcí - súkromné zdroje
		12.2.1.2. Prispôsobovanie nových študij- ných odborov			
		12.2.1.3. Využitie gran- tových schém			
	12.2.2. Rozvoj moder- ných vzdeláva- cích procesov	12.2.2.1. Podpora reformy vzdelávacieho procesu			
		12.2.2.2. Podpora vzdelá- vania na ZŠ a SŠ			
		12.2.2.3. Podpora výchov- ného poradenstva na ZŠ a SŠ			
		12.2.2.4. Podpora prípravy učiteľov			
		12.2.2.5. Podpora vzdelá- vania pedago- gických pracov- níkov			

		12.2.2.6. Podpora hodnotenia vzdelávacích procesov na ZŠ a SŠ			
		12.2.2.7. Zapojenie VŠ do medzinárodnej Spolupráce			
		12.2.2.8. Podpora výskumu na VŠ a rozvoj ľudských zdrojov			
		12.2.2.9. Zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania			
		12.2.2.10. Podpora certifikačného vzdelávania			
		12.2.2.11. Podpora učiacich sa regiónov			
	12.2.3. Budovanie efektívnej výchovnej sústavy	12.2.3.1. Rozvoj kontaktov na podnikateľskú prax			
		12.2.3.2. Využitie grantových tových schém na rozvoj medzinárodných výmenných kontaktov			

13. Špecifický strategický cieľ Zdravotníctvo

Dobrý zdravotný stav obyvateľstva je synonymom prosperujúcej pracovnej sily. V tejto súvislosti dôležitá úloha pripadá na zdravotnú prevenciu, aby včas sa mohli vykonávať prípadné nutné zásahy. K tomu je potrebná špeciálna zdravotnícka technika, ktorá v našich podmienkach nie je v dostatočnej miere rozšírená. Existujúca technika je v mnohých prípadoch v nevyhovujúcom stave resp. je zastaralá. Taktiež objekty zdravotnej starostlivosti v značnej miere potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
13.1. Rozvoj zdravotníctva na úroveň vyspelých krajín	13.1.1. Rekonštrukcia zdravotníckych zariadení	13.1.1.1. Obnova a zateplovanie zdravotníckych objektov	- BSK, - obce, - podnikateľské subjekty, - neziskový sektor	- Vláda SR (rezort MZ SR) - BSK	- EÚ – ŠF - štátny rozpočet - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje
		13.1.1.2. Výmena okien a podláh na základe nových progresívnych materiálov			
		13.1.1.3. Rekonštrukcia pomocných objektov (garáží, výmenníkov, skladov)			
	13.1.2. Modernizácia zdravotníckych zariadení na základe nového prístrojového vybavenia	13.1.2.1. Nákup nových prístrojov a diagnostických zariadení			
		13.1.2.2. Obnova vozového parku zdravotníckych vozidiel			

		13.1.2.3. Podpora pri zís- kávanií certifi- kácie kvality služieb			
--	--	---	--	--	--

14. Špecifický strategický cieľ Kultúra a šport

Nutnosť rozvoja kultúry a športu vychádza z potrieb širokej verejnosti i profesionálnej reprezentácie. Z tohto aspektu vytváranie podmienok pre uporiadavanie kultúrnych i športových aktivít má nezastupiteľnú úlohu ako v obciach, tak aj pri posilňovaní úlohy hlavného mesta Bratislavy. Tieto oblasti, prinášajú všestranný úžitok vo väzbe na zdravie obyvateľstva, rozvoj cestovného ruchu a stabilizácie mladých ľudí v rámci miest a obcí v BSK.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
14.1. Podpora kultúrnych a športových aktivít	14.1.1. Podpora kultúrnych aktivít	14.1.1.1. Podpora výstavby a rekonštrukcie kultúrnych zariadení a historického dedičstva	- obce - BSK - podnikateľské subjekty - neziskový sektor	- Vláda SR (rezort MŠ SR rezort MK SR) - BSK	- EÚ – Interreg - štátny rozpočet - dotácie MŠ SR - dotácie MK SR - rozpočet BSK - rozpočet obcí - súkromné zdroje
		14.1.1.2. Podpora propagácie a kultúrnych aktivít			
		14.1.1.3. Podpora medzinárodných výmenných aktivít			
	14.1.2. Podpora športových aktivít	14.1.2.1. Podpora výstavby a rekonštrukcie športových zariadení			
		15.1.2.2. Podpora propagácie športových aktivít			
		15.1.2.3. Podpora športových aktivít			
		15.1.2.4. Podpora výmenných kontaktov v športe			

15. Špecifický strategický cieľ Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca je nositeľom nových poznatkov, podnetov, prístupov, metodík, postupov v pracovnej i spoločenskej oblasti. Je dôležitým faktorom rozvoja vo všetkých formách a úrovniach riadenia i výkonnej činnosti. Realizácia rozvoja BSK v súčasnosti je nemysliteľná bez nových foriem medzinárodnej spolupráce ako na úrovni krajín V4, tak aj EU.

Priorita	Opatrenia	Aktivity	Nositelia	Ingerencia	Finančné zdroje
15.1. Rozvoj medzi-národnej a cez-hraničnej spolu-práce	15.1.1. Orientácia na partnerstvá v oblasti cezhraničnej spolupráce so susedskými krajinami	15.1.1.1. Propagácia partnerstiev	- obce - BSK - podnikateľské subjekty - neziskový sektor	- BSK - obce	- EÚ – Interreg - štátny rozpočet - rozpočet BSK - súkromné zdroje
		15.1.1.2. Podpora partnerstiev			
	15.1.2. Vytváranie podmienok pre zariadenie a rozvoj medzinár. inštitúcií v BA	15.1.2.1. Vytváranie materiálnych podmienok			
		15.1.2.2. Vytváranie personálnych podmienok			

Uvedené strategické ciele sú v súlade so strategickými dokumentmi a politikami SR. Konkrétne ide o nasledovné materiály:

- Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (schválený uznesením vlády SR č. 105/2006)
- Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 (schválená uznesením vlády SR č. 140/2005) a Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 – Akčné plány (schválené uznesením vlády SR č. 557/2005)
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (schválená uznesením vlády SR č. 978/2001 a uznesením Národnej rady SR č. 1989/2002) a Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja SR na r. 2005 – 2010 (schválený uznesením vlády SR č. 574/2005)
- Národný program reforiem SR na r. 2006 – 2008 (schválený uznesením vlády SR č. 797/2005)
- Rámec podpory Spoločenstva 2004 – 2006 pre Slovensko – konečná verzia dokumentu bola prijatá ministrom výstavby a regionálneho rozvoja 18. decembra 2003. Oficiálne rozhodnutie Európskej komisie C(2004)2001, ktorým schválila CFF pre Slovensko bolo zverejnené 18. júna 2004.
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRZ) (schválená uznesením vlády SR č. 1033/01)
- Koncepcia ochrany prírody a krajiny (schválená uznesením vlády SR č. 471/2006)
- Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (schválená zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 36/2003), Odbor regionálneho rozvoja BSK, Bratislava 2003.
- Jednotný programovací dokument NUTS II Bratislava, cieľ 2 pre obdobie 2004 – 2006
- Územný plán Vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja a jeho zmeny a doplnky (1998, 2003)

Pre Bratislavský kraj sú v rámci ES rozvojové stratégie stanovené aj v ciele Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktoré budú podporované z fondov ES v programovom období 2007 – 2013. Konkrétne operačné programy, priority, opatrenia a aktivity sú v prílohe projektu..

2.2. Definovanie merateľných ukazovateľov

Definovaním merateľných ukazovateľov je možné hodnotiť pozitívne alebo negatívne zmeny v rozvoji územia. V prípade negatívneho vývoja v niektorej z uvedených oblastí môžu zodpovedné orgány BSK, ale aj Riadiaca komisia, iniciovať zavedenie nových, účinnejších opatrení. Uvedené ukazovatele sa odporúča vyhodnocovať každý rok a hodnotenie predložiť na rokovanie zastupiteľstva a zároveň s ním oboznamovať verejnosť. Východzí stav poukazuje na výsledky dosiahnuté v súčasnosti, pričom ako východzí rok je spracovaný rok 2005. Očakávané údaje naznačujú cieľový stav, ktorým je rok 2013, ktorý je výsledkom expertných odhadov. Konkrétne bolo vytipovaných 24 ukazovateľov, ktoré mapujú hospodársky a sociálny rozvoj v rámci BSK. Bližšie údaje podáva nasledovná tabuľka.

Tabuľka č. 56 Merateľné ukazovatele operačných programov v BSK

Ukazovateľ	Merná jednotka	Zdroj údajov	Východzie údaje r. 2005	Plánované údaje r. 2013	Skutočné údaje r. 2013
1. Ekonomická výkonnosť	Celkový obrat podnikov (v mld Sk)	ŠÚ SR	1 260	2 200	
2. Demografická výkonnosť	Ekonomicky aktívne obyv. (v %)	BSK, ŠÚ SR	63,5	65	
3. Predpoklady na cestovný ruch a rekreáciu	Počet ubytovacích lôžok (v tis. jednotkách)	BSK, podnikateľské subjekty	12	15	
4. Rozvojová výkonnosť	Objem investícií (v mil. Sk)	BSK	7 800	15 000	
5. Poľnohospodárska výkonnosť	Zmena plochy pôdy v katastri (v ha)	Správa katastra, BSK	96 174	95 000	
6. Miera nezamestnanosti	Počet (osôb) Podiel (v %)	BSK, ÚPSVaR	5,1	2,5	
7. Sociálna výkonnosť	Podiel obyvateľstva pod hranicou chudoby (v %)	BSK, ÚPSVaR	cca 8	3	
8. Vzdelanostná výkonnosť	Počet VŠ vzd. obyv. (tis. osôb) Počet SŠ vzd. obyv. (tis. osôb)	BSK, ŠÚ SR	107,0 173,0	125,0 200,0	
9. Zdravie – úmrtnosť	Počet úmrtí (tis. os./ r)	BSK, ŠÚ SR	6 500	5 500	
10. Prirodzený prírastok obyv.	Počet (osôb / rok)	BSK, ŠÚ SR	- 48	300	
11. Migrácia obyvateľov (prísťahovaní – odsťahovaní)	Počet (tis. osôb)	BSK, ŠÚ SR	2 600	2 900	
12. Verejný vodovod a kanalizácia	Podiel napojených domácností (v %)	BSK, ŠÚ SR	98,5	100	
13. Kvalita bývania	Priemerná obytná plocha bytu (v m ²)	BSK, ŠÚ SR	73	80	
14. Intenzita výstavby objektov	Počet nových bytových objektov	BSK	4 700	6 500	
15. Bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané trestné činy	Počet trestných činov (v tis. činoch)	Polícia SR ŠÚ SR	21	9	
16. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie	Percento z celkovej spotreby (%)	Energetické podniky	cca 4	10	
17. Recyklácia a druhotné využívanie odpadu	Podiel zhodnotenia (tis.t / rok)	BSK	1360	2000	
18. Emisie hlavných znečisťujúcich látok	Podľa druhu (tis.t/r)	Úrad ŽP, BSK	20,1	10,5	
19. Prírodné a kultúrno-historické atrakcie	Počet lokalít Počet kult.-historických atrakcií	BSK	3 10	3 15	
20. Výskyt rizikových faktorov ŽP – skládky odpadov	Vyprodukovaný odpad (v tis. t/r)	BSK	1 722	2 550	
21. Dopravné služby	Počet prepravovaných (mil. osôb / rok)	SAD BA	19,2	15,5	
22. ICT služby	Podiel obyvateľstva využívajúci internet (v %)	ŠÚ SR	cca 35	50	
23. Inovácie a podnikanie	Počet zamestnancov vo výskume (v tis. os.) Počet MSP (v tis. os.)	ŠÚ SR, BSK	10 60	12 66	
24. Globálny cieľ	HDP na obyvateľa (v tis. Sk)	ŠÚ SR	270	600	

Ukazovatele plnenia operačných programov boli zvolené nasledovne: východzie za rok 2005 na základe analýzy súčasného stavu a predpokladané v roku 2013 na základe expertného posúdenia.

2.3. Územné a odvetové aspekty rozvoja

V prípade PHSR BSK zohráva dôležitú úlohu určenie okresov a obcí, ktorých vývoj treba podporovať. Je to dané nevyhnutnosťou zabezpečenia čo najvyššej adresnosti programového dokumentu. Tá predstavuje nutný predpoklad účinnosti územného smerovania podpory regionálneho rozvoja vynaloženej z úrovne samosprávneho kraja. Ide aj o určenie hlavných smerov rozvoja v odvetviach determinujúcich štrukturálny profil činností na území samosprávneho kraja. Predstavuje to nevyhnutný predpoklad účinnosti sektorového smerovania podpory regionálneho rozvoja v odvetviach a úsekoch podliehajúcich pôsobnosti samosprávneho kraja.

V okresoch Bratislava I – V sa predpokladá venovanie pozornosti strategickému cieľu Životné prostredie, nakoľko súčasný stav emisií v meste je nepriaznivý a je nutné prikročiť k ich znižovaniu. Okrem toho dôležitú úlohu bude zohrávať realizácia protipovodňovej ochrany na riekach Dunaj a Morava. Taktiež sa predpokladá rozvoj vedy, výskumu a znalostnej ekonomiky, najmä pri rozvoji internetizácie. V doprave sa počíta najmä so zlepšením MHD, priepustnosti ciest a kamerovými systémami na vyťaženejších križovatkách.

V okrese Malacky sa očakáva väčší rozvoj pri rekonštrukcii centrálnych zón obcí a dobudovanie ich infraštruktúry. Taktiež sa počíta s intenzívnejším rozvojom cestovného ruchu, budovanie informačných a orientačných systémov.

V okrese Pezinok sa počíta s výstavbou obchvatov obcí Svätý Jur, Pezinok a Modra, s rozvojom podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a ochrana CHKU Karpaty.

V okrese Senec sa plánuje s intenzifikáciu poľnohospodárstva, v rastlinnej i živočíšnej výrobe. V rámci rozvoja regiónu sa plánuje zlepšenie a úprava verejných priestranstiev a kvality životného prostredia obcí.

V rámci kraja vo všetkých okresoch sa počíta s rekonštrukciou ciest II. a III. triedy, intenzívnejším využívaním obnoviteľných zdrojov energie, zavádzaním sociálnych programov pre sociálne odkázané skupiny, znížením nezamestnanosti a určitému zníženiu odchodu vysokoškolských pracovných síl do zahraničia. Konkrétne PHSR BSK budú rozpracované do nasledovných strategických cieľov:

- priemyselného rozvoja
- poľnohospodárskeho rozvoja
- rozvoja stavebníctva a bytovej výstavby

- rozvoja dopravy a technickej infraštruktúry
- rozvoja vidieka
- rozvoja služieb a cestovného ruchu
- rozvoja životného prostredia
- rozvoja školstva a vzdelávania
- rozvoja znalostnej ekonomiky, vedy a výskumu
- rozvoja kultúrneho dedičstva
- rozvoja športu
- rozvoja zdravotníctva
- sociálneho rozvoja
- rozvoja medzinárodnej spolupráce
- neinvestičného rozvoja.

Jednotlivé územné a odvetvové smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na obdobie rokov 2007 – 2013 sú detailnejšie rozpracované za okresy Bratislavslava I – V, Malacky, Pezinok a Senec a sú uvedené v prílohe materiálu.

3. FINANČNÝ PLÁN

3.1. Rozdelenie financií na programové obdobie

Finančný plán špecifikuje potenciálne finančné zdroje pre strategické ciele. Ide o finančné zdroje plánované ako príspevky:

- z fondov EÚ (ERDF, ESF, KF a špeciálnych programov)
- z verejných zdrojov
 - zo štátneho rozpočtu
 - z rozpočtu BSK
 - z rozpočtov obcí a miest v rámci BSK (63 obcí, 8 miest, 5 mestských častí a Magistrát hl. mesta)
- zo súkromných zdrojov podnikateľských subjektov v BSK
 - od právnických osôb
 - od fyzických osôb
 - od neziskového sektoru
 - z úverov komerčných bánk pre uvedené subjekty
- úverov Európskej investičnej banky (EIB).

Plánovanú výšku jednotlivých zdrojov podáva nasledovná tabuľka, kde sú zdroje prepočítané na EURo, nakoľko od roku 2009 je plánovaný prechod na uvedenú menu.

Tabuľka č. 57 Predpokladané finančné zdroje pre PHSR v BSK na roky 2007 – 2013

(v stálych cenách 2005 v mil. EUR)

Roky	Zdroje celkom	Fondy EÚ	Štátny rozpočet	Regionálne zdroje	Miestne zdroje	Súkromné zdroje	EIB
2007	196,0	59,2	9,0	8,8	30,0	80,0	9,0
2008	205,9	57,2	8,6	9,4	30,2	90,0	10,5
2009	215,2	54,9	8,2	9,7	31,4	100,0	11,0
2010	212,3	51,1	7,8	10,3	31,6	100,0	11,5
2011	226,4	53,1	8,0	10,5	32,8	110,0	12,0
2012	240,6	56,2	8,4	11,0	33,0	120,0	12,0
2013	230,2	66,0	9,5	11,5	33,9	100,0	9,0
Celkom	1 526,6	398,0	59,5	71,2	* 222,9	** 700,0	*** 75,0

Celkom (mil.Sk)	51 895,4	13 532,0	2 023,0	2 420,8	7 578,6	23 800,0	2 550,0
------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Prepočtový kurz 1 EUR = 34.- Sk

- * Odborný odhad (včítane hl. m. Bratislavy, obcí a MČ BSK)
- ** Predbežný odhad
- *** Odhad EIB

Prameň: Aktualizovaný Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 - 2013

Rozpočty obcí, mestských častí, Magistrátu hl. m. Bratislavy a BSK za roky 2006 a 2007

BSK na roky 2007 – 2013 plánuje na hospodársky a sociálny rozvoj vynaložiť okolo 1855 mil. EUR, čo v prepočte činí okolo 63 090 mil. Sk v stálych cenách (prepočtový kurz 1 EUR - 34.- Sk). Z uvedenej čiastky získa 398 mil. EUR (v stálych cenách) resp. 449 mil. EUR (v bežných cenách), čo predstavuje hodnotu cca 13 532 mil. Sk (s.c.) resp. 15 266 mil. Sk (b.c.), ktoré sa budú čerpať prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. V priemere ročne sa bude čerpať okolo 57 mil. EUR pre BSK, ktoré budú smerovať do infraštruktúry, regionálnej dostupnosti, znalostnej ekonomiky, výskumu a vývoja, vzdelávania a sociálnej inklúzie. Z celkového objemu fondov ES 10 037 mil. EUR získa BSK 398 mil. EUR, čo predstavuje podiel 4%.

Financovania programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa okrem fondov ES bude realizovať aj z verejných financií - rozpočtov BSK, 63 obcí, 5 mestských častí, 5 miest, z rozpočtu hl. mesta Bratislavy cca vo výške 683 mil. EUR a súkromných zdrojov - podnikateľských subjektov a bankových úverov, vo výške okolo 775 mil. EUR. Kapitálové výdaje budú smerované na rozvoj dopravy, zdravotníctva, školstva, kultúry a sociálnych vecí.

3.2. Rozdelenie financií podľa priorít

BSK v rámci programovaného obdobia, ako už bolo spomínané, sa bude zúčastňovať na 4 operačných programoch, 6 prioritách a 16 opatreniach, ktoré budú financované z ERDF a ESF. Jednotlivé opatrenia boli spracované v predošlej kapitole. Výška a spôsob financovania Operačných programov a priorít podáva nasledovná tabuľka.

Tabuľka č. 58 Plán finančných zdrojov pre strategické ciele v BSK na roky 2007-2013

(v stálych cenách 2005 v mil. EUR)

Roky Strategické ciele	2007-2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dopravná infraštruktúra	320,5	44,1	44,5	45,5	45,9	46,5	47,0	47,0
Životné prostredie	488,5	65,5	65,9	66,5	67,1	70,5	75,5	77,5
Inovácie a automatizácia	56,3	7,0	7,5	8,0	8,0	8,3	8,5	9,0
Veda a výskum	300,7	37,3	40,5	41,6	43,7	45,6	46,0	46,0
Sociálna oblasť	28,4	3,0	3,4	3,8	4,0	4,4	4,8	5,0
Vzdelávanie	25,6	2,7	2,9	3,2	3,6	3,9	4,3	5,0
Ostatné priority *	635,6	41,7	42,3	43,8	44,2	44,8	45,2	44,6
Celkom	1 526,6	201,3	207,0	212,4	216,5	224,0	231,3	234,1

Celkom (v mil. Sk)	51 895,4	6 844,0	7 036,0	7 220,0	7 360,5	7 613,0	7 863,3	7 958,6
-------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Prepočtový kurz 1 EUR = 34.- Sk

* Pod ostatnými prioritami rozumieme poľnohospodárstvo a lesníctvo, čiastočne priemysel, bytovú výstavbu, regionálny rozvoj, služby a CR, školstvo, zdravotníctvo, kultúru a šport a medzinárodnú spoluprácu

Prameň: Aktualizovaný Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 - 2013

Zároveň je potrebné dodať, že značná časť rozvojových programov nebude podporená zo žiadnych fondov, a budú sa financovať z vlastných rozpočtov obcí, prípadne z bankových úverov. Taktiež je nutné rátať s tým, že určitá časť rozvojových programov nebude realizované pre nedostatok finančných zdrojov.

Štátna pomoc poskytovaná z verejných zdrojov pri spolufinancovaní projektov podporovaných z EÚ sa bude poskytovať vo forme regionálnej štátnej pomoci a horizontálnej štátnej pomoci.

Regionálna štátna pomoc bude poskytovaná v súlade s ustanovením článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES a v súlade s usmerneniami pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007-2013. Táto pomoc nesmie viesť k neprijateľným narušeniam hospodárskej súťaže a nesmie viesť k nadmernej podpore jedného sektoru. V rámci SR sa stanoví implementácia regionálnej štátnej pomoci formou vypracovania schémy regionálnej štátnej pomoci, a to príslušným RO. Cieľom regionálnej investičnej pomoci je napomáhať rozvoju najviac znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory investícií a vytvárania pracovných miest.

V niektorých prípadoch môžu byť znevýhodnenia regiónu natoľko vážne, že regionálna investičná pomoc spolu s komplexným systémom horizontálnej štátnej pomoci nemusí postačovať na začatie procesu regionálneho rozvoja. V takýchto prípadoch môže byť regionálna investičná pomoc doplnená o regionálnu prevádzkovú pomoc. Prevádzková pomoc by mala byť poskytnutá v zásade iba v súvislosti s vopred vymedzeným súborom oprávnených výdavkov alebo nákladov a obmedzená na určitý podiel týchto nákladov.

Regionálna investičná pomoc je pomoc udelená na počiatočné investície. Počiatočná investícia znamená investíciu do hmotných a nehmotných aktív týkajúcich sa:

- založenia nového podniku
- rozšírenia existujúceho podniku
- diverzifikácie výroby podniku na nové, dodatočné výrobky
- zásadnej zmeny výrobného programu existujúceho podniku.

Tento pojem nezahŕňa investície na obnovu, ktoré nespĺňajú žiadnu zo stanovených podmienok. Regionálna investičná pomoc sa vypočíta vzhľadom na hmotné a nehmotné investičné náklady vyplývajúce z počiatočného investičného projektu, alebo vzhľadom na (odhadované) mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené priamo v rámci tohto projektu.

Štátna pomoc musí byť koordinovaná s regionálnou pomocou tak, aby nedochádzalo k duplicitnému financovaniu, ale len k doplnkovému financovaniu. Znamená to v praxi kontinuálnu výmenu informácií medzi zainteresovanými organizáciami.

Pravidlá horizontálnej štátnej pomoci deklarujú stanovisko EK ku konkrétnym účelom štátnej pomoci, ktorých cieľom je riešiť problémy akéhokoľvek odvetvia a regiónu. EK prijala nariadenia, ktoré sa vzťahujú na nasledujúce účely horizontálnej štátnej pomoci:

- pomoc pre malé a stredné podnikanie
- pomoc pre výskum, vývoj a inováciu
- pomoc na ochranu životného prostredia
- na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach
- pomoc na podporu zamestnanosti
- pomoc pre vzdelávanie.

Forma pomoci môže mať formu grantov, pôžičiek s nízkym úrokom alebo úrokových dotácií, štátnych garancií, formu kúpy akciového podielu alebo náhradného poskytnutia kapitálu za výhodných podmienok, oslobodenia od dane alebo zníženia dane, oslobodenia od príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo iných povinných poplatkov, alebo formu poskytnutia pozemkov, tovarov alebo služieb za výhodné ceny.

Pre rozvoj kraja má nezastupiteľné miesto Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sa zapája do financovanie rozvoja ciest, dopravy, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, kultúry, športu a medzinárodnej spolupráce.

Účasť obcí, miest, mestských častí a Magistrátu hl. m. Bratislavy na programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja je kľúčovou a strategickou záležitosťou pre rozvoj kraja.

Účasť súkromných investorov sa prejavuje domácimi a zahraničnými právnickými a fyzickými osobami a taktiež aj neziskového sektoru, ktoré môžu byť podporené nenávratnou a návratnou formou:

- nenávratnou formou pomoci sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý RO na základe zmluvy s prijímateľom na úhradu časti alebo všetkých oprávnených výdavkov projektu.
- návratnou formou sa rozumie príspevok vo forme:
 - úhrady časti úrokových nákladov
 - poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 - poskytnutie úveru za zvýhodnených podmienok
 - poskytnutie bankovej záruky
 - účasť verejných zdrojov vo fondoch rizikového a rozvojového kapitálu
 - poskytnutie služieb bezodplatne, alebo za nižšiu ako trhovú hodnotu.

Verejno-súkromné partnerstvá (VSP) resp. PPP projekty (Public Privat Partnership) sa budú vytvárať na podporu efektívnejšej alokácie finančných prostriedkov najmä v oblasti doprava, životného prostredia a znalostnej ekonomiky. Nezanedbateľným prínosom tohto druhu financovania je zabezpečiť investície aj bez zvýšenia dlhu verejnej správy. Pre finančnú pomoc na podporu budovania verejnej infraštruktúry – projektov verejno-súkromného partnerstva- sa navrhujú nasledovné schémy:

- záručná schéma pre projekty verejno-súkromného partnerstva na pokrytie rizika dopytu v nábehovom štádiu projektu. Aj pri dobrej príprave projektu verejno-súkromného partnerstva je pomerne častým problémom, nadschodnotenie dopytu po danej infraštruktúre v prvých rokoch fungovania projektu (napr. využitie mosta, diaľnice alebo inej komunikácie, počet pacientov využívajúcich zdravotnícke zariadenie a pod.). Príjmom podpory v navrhovanej schéme je partner projektu z verejného sektora.

- schéma pre projekty financovania technickej pomoci pre prípravu projektov verejno-súkromného partnerstva. Pre projekty verejno-súkromného partnerstva je charakteristická ich značná zložitosť – ide o spoločné projekty partnerov z verejného a súkromného sektora trvajúce niekoľko desaťročí (zvyčajne 20 až 30 rokov). Kvalitná a profesionálna príprava projektov je preto veľmi dôležitá, najmä pokiaľ ide o ich finančnú a právnu stránku. Zle pripravený projekt predstavuje neprimeranú záťaž pre všetky zúčastnené strany a predstavuje riziko pre rozpočet verejnej správy. Cieľom navrhovanej schémy je minimalizovať riziko zlyhania projektov v dôsledku nedostatku zdrojov na financovanie prípravy projektov.

Legislatívny rámec, pravidlá a postupy pre využívanie nástrojov verejno-súkromného partnerstva, je určený zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V týchto zákonoch sú stanovené základné limity pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy pri využívaní tohto nástroja. Zákon o verejnom obstarávaní stanovuje legislatívne podmienky a pravidlá pre uzatváranie koncesných zmlúv.

Zapojenie EIB sa predpokladá:

- v projektoch veľkého rozsahu, tzn. v projektoch v sume od 25 mil. EUR v sektore životného prostredia a iné projekty v sume od 50 mil. EUR, ktoré sú spolufinancované z Kohézneho fondu a ERDF
- v ostatných projektoch spolufinancovaných z Kohézneho fondu a ERDF, ktoré nespádajú pod kritériá projektov veľkého rozsahu.

Záverom tejto kapitoly je potrebné mať na zreteli, že čerpanie finančných prostriedkov z fondov ES má s tendenciou posilovania Slovenskej koruny voči EUR pre prijímateľov negatívny dopad, nakoľko v prepočte na koruny získavajú stále menšiu sumu. Z tohto aspektu nie je ani vhodné uvádzať sumy v korunách, nakoľko takmer každý mesiac je to nižšia hodnota. Na druhej strane však pre štát to bude mať pozitívny dopad, nakoľko naše finančné záväzky voči EÚ budú nižšie. Situácia sa zmení od roku zavedenia Eura v SR, keď kurzové rozdiely nebudú mať vplyv na čerpanie zdrojov a tiež na platby do rozpočtu EÚ.

4. ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PROGRAMU

4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie programu

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude podliehať:

- finančným orgánom a inštitúciám (MVRR SR, MF SR, BSK, komerčným bankám, vnútornému auditu)
- špecializovaným inštitúciám (stavebným úradom, úradom životného prostredia, úradom práce, lesným úradom, pozemkovým úradom, školským úradom, inšpektorátom práce, obecným úradom, Úradu BSK a pod.)

Finančná kontrola je prioritná u programov podporených z prostriedkov štátneho rozpočtu resp. fondov EÚ. Programy realizované z vlastných zdrojov nepodliehajú týmto faktorom. Úlohou inštitucionálneho zabezpečenia je priradenie zodpovednosti a určenie spolupracujúcich inštitúcií na realizácii jednotlivých procesov. Realizácia podpory strategických programov ako z prostriedkov EÚ, tak aj zo zdrojov štátneho rozpočtu podlieha inštitucionálnemu i organizačnému zabezpečeniu, tak aby bol transparentný výber, hodnotenie a ich kontrola.

Vrcholným orgánom je Vláda SR, ktorá inštitucionálne zabezpečuje proces realizácie strategického rozvoja. K jej hlavným úlohám patrí:

- schvaľovanie programových dokumentov a zásadných opatrení týkajúcich sa tvorby a realizácie politiky regionálneho rozvoja
- predkladanie NR SR legislatívnych návrhov ovplyvňujúcich politiku regionálneho rozvoja
- navrhovanie objemu finančných prostriedkov zo ŠR na zabezpečenie regionálnej politiky.

Vyšší územný celok v rámci strategického rozvoja inštitucionálne zabezpečuje:

- vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a zodpovedá za jeho uskutočňovanie a pravidelné polročné vyhodnocovanie
- vypracovanie regionálneho operačného programu vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni druhého stupňa v klasifikácii štatistických územných jednotiek a spoluzodpovedá za ich plnenie a pravidelné vyhodnocovanie
- na požiadanie ministerstva alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy spoluprácu pri príprave národného plánu a sektorových operačných programov
- ročné predkladanie správy ministerstvu o sociálno-ekonomickom rozvoji vyššieho územného celku
- koordináciu v rámci uplatňovania princípu partnerstva aktivity obcí, združení obcí, fyzických osôb, právnických osôb, partnerov vo veciach podpory regionálneho rozvoja nadobecného významu.

Okrem uvedenej inštitucionálnej štruktúry v rámci štátnej správy a samosprávy, sa v súlade s princípom partnerstva podieľa na realizácii regionálnej politiky v SR aj mnoho ďalších organizácií. Sú to napr. regionálne rozvojové agentúry, profesijné a iné záujmové združenia, výskumné, odborné inštitúcie a subjekty, mimovládne neziskové organizácie a pod.

Implementujú víziu regionálneho rozvoja a strednodobú stratégiu regiónu, prostredníctvom programového dokumentu. Programové dokumenty sa týkajú všetkých aktérov a podporujú ich programy, ciele, priority, opatrenia a aktivity. Kritériom pre fungovanie modelu na úrovni programových dokumentov je, že:

- definovaná stratégia je založená na súčasných a budúcich potrebách a očakávaniach zainteresovaných strán, vychádza z kľúčových disparít a stavia na faktoroch, ktoré ich odstraňujú
- stratégia vychádza z informácií získaných z monitorovania a hodnotenia
- stratégia sa vyhodnocuje, upravuje a rozvíja prostredníctvom procesov strategického plánovania.

Samosprávny kraj plánuje a riadi spoluprácu s externými partnermi (mimo vlastnej organizácie) a s využitím verejných aj súkromných finančných zdrojov. Kritériom fungovania modelu na úrovni programových dokumentov je, že:

- organizácia riadi externé partnerstvo,
- organizácia riadi finančné toky podľa platnej metodiky, zákonov a nariadení.

O tom, aké sú dosahované efekty plánovanej alebo realizovanej podpory, podávajú informácie pravidelné monitorovanie alebo hodnotiace správy. Tie charakterizujú najmä efektívnosť a účinnosť podpory. Účinnosť a efektívnosť sa skúma najmä z pohľadu programovej štruktúry, regiónov, orgánov a zdrojov financovania.


Samosprávny kraj zodpovedá za to, že navrhované projekty sú spôsobilé pre realizáciu a budú dodržané podmienky stanovené riadiacim orgánom. Medzi jeho hlavné povinnosti patrí:

- vypísanie verejnej súťaže na realizáciu projektu
- sledovanie realizácie projektu a hlásenie všetkých podstatných zmien
- vedenie oddelenej účtovnej evidencie
- interná finančná kontrola
- predkladanie pravidelných zpráv o postupe realizácie
- publicita projektu.

Organizačné zabezpečenie programu vo všeobecnosti si vyžaduje nástroje, ktoré umožňujú jej účinnú realizáciu na jednotlivých úrovniach pri rešpektovaní a akcelerovaní vlastných vnútorných zdrojov v kombinácii s externými faktormi. Tejto podmienke vyhovujú nasledovné nástroje:

- z hľadiska úrovne:
 - nástroje centra
 - nástroje regionálnej a komunálnej úrovne
- z hľadiska charakteru nástrojov:

Schéma č. 3 Model nástrojov pre organizačné zabezpečenie programu



O výbere jednotlivých nástrojov, resp. ich kombinácii a o ich využívaní rozhoduje vláda SR.

4.2 Monitorovanie a hodnotenie programu

Systém monitorovania a hodnotenia programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja je v kompetencii samosprávneho kraja, pričom prioritne je realizovaná u programov podporených z prostriedkov štátneho rozpočtu resp. fondov EÚ.

Monitorovanie sa systematicky zaoberá zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií pre potreby hodnotenia a kontroly riadených procesov. Jedná sa o proces, ktorý systematicky skúma prínos z realizácie programov a ich súlad so stanovenými cieľmi a analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých programov a opatrení a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.

Hlavným cieľom monitorovania je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov projektov s využitím ukazovateľov. Výstupmi monitorovania sú kvalitné vstupy pre vypracovanie výročných správ a záverečnú správu, podpora priebehu implementácie a podpora procesov s preukázateľnými výsledkami a kvalitné podklady pre rozhodovanie pri monitorovaní.

V procese monitorovania sa zhromažďujú údaje o projekte, ktoré sa sledujú v priebehu celého procesu strategického plánovania. Cieľom monitorovania je zabezpečiť konzistentné a pravidelne dopĺňané štrukturované informácie o plánovaných, realizovaných a ukončených projektoch. Základným zdrojom informácií pre monitoring sú dáta z monitorovacieho systému, ktorý eviduje jednotlivé projekty, príjemcov pomoci, ich financovanie a merateľné ukazovatele. Získané monitorované údaje sa v nasledujúcich procesoch budú ďalej analyzovať a vyhodnocovať.

Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly a vnútorného auditu sú:

- útvar kontroly MF SR
- Najvyšší kontrolný úrad SR
- Správy finančnej kontroly
- kontrolné orgány ES
- útvar vnútorného auditu BSK.

Ciele jednotlivých programov sú špecifikované a následne kvantifikované sústavou fyzických a finančných ukazovateľov v procese programovania. Napĺňanie zadefinovaných ukazovateľov predstavuje najdôležitejší nástroj pre monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov programov. Ide o nasledovné ukazovatele:

- finančné ukazovatele - tvoria finančné tabuľky o jednotlivých programoch v členení podľa rokov, zdrojov, prioritných osí a opatrení, resp. kategorizácie. Počas monitorovania finančných ukazovateľov sa sleduje napĺňanie plánovaných údajov.
- fyzické ukazovatele - slúžia na monitoring fyzickej realizácie programov a projektov a zahrňujú ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov. Ako základný atribút ukazovateľov musí slúžiť počiatočná a cieľová hodnota ukazovateľa.
- ukazovatele výstupu - sú základným kameňom pre okamžité posúdenie stavu realizácie projektu.
- ukazovatele výsledku – priame výsledky z programov, realizované v priamej väzbe na riešené projekty s cieľom získať vstupy pre meranie dopadov.
- ukazovatele dopadu - sú dlhodobé priame a nepriame efekty programov.

Druhým spôsobom monitorovania je v členení podľa:

- prioritných tém
- spôsobu financovania
- typu územia
- rozmeru ekonomickej aktivity.

Po procese monitorovania nastáva proces hodnotenia, ktorý je sumarizovaním výstupov získaných monitorovaním projektov. Tieto informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa vykonávajú pre jednotlivé programy, priority alebo opatrenia. Obsahovú štruktúru a periodicitu realizácie monitorovacích a hodnotiacich správ udávajú programové dokumenty, prípadne ich definujú iné smernice a nariadenia.

Realizácia programov v rámci BSK bude každoročne hodnotená hodnotiacou správou, ktorá bude dostupná verejnosti, odborným kruhom a štátnym orgánom. Tieto hodnotenia by mali uskutočňovať nezávislí hodnotitelia. Úlohou hodnotenia bude zistiť predovšetkým nasledovné fakty:

- či je navrhovaný program je vhodným prostriedkom riešenia problémov regiónu.
- či má program správne vymedzené strategické ciele, priority a opatrenia z hľadiska adekvátnosti a realizovateľnosti
- či program prispieva ku kvantifikácii cieľových zámerov a vytvára zázemie pre monitoring a pre hodnotiteľskú činnosť
- analyzovať adekvátnosť opatrení, pomáhať pri tvorbe postupov a kritérií pri výbere projektov
- hodnotiť finančné plnenie programov a ich zmeny
- dávať odporúčania pre zlepšenie a skvalitnenie programov.

V prípade potreby bude možné uskutočňovať aj priebežné hodnotenie pre operatívne riadenie, kontrolu a pod. Zhodnotia sa počiatočné výsledky, ich súdržnosť s predbežným hodnotením, dôležitosť cieľov, spoľahlivosť finančného riadenia vrátane skutočných výdavkov oproti plánovaným a kvalitu monitorovania a realizácie. Identifikuje, kde by sa mali realizovať úpravy v ďalšom priebehu programu.

V prípade tematického hodnotenia ide o nepravidelné hodnotenie realizované podľa požiadaviek riadiacich, resp. monitorovacích autorít, napr. vyvolané problémami v plnení programu. Jeho úlohou je podporiť flexibilitu, operatívnosť a efektívnosť príslušných riadiacich a implementačných autorít samosprávneho kraja z hľadiska riešenia problémov ohrozujúcich realizáciu a plnenie programu. Je zamerané najmä na plnenie programu (vrátane rozpočtu), dosiahnuté výsledky, identifikáciu potenciálnych ťažkostí plnenia programu v nastávajúcom období. Obsahuje aj opis a analýzu problémov, ktoré nastali, a takisto obsahuje námety a návrhy na efektívne riešenie. Priebežné a konečné hodnotenie bude vykonávané každoročne a výsledky resp. doporučená v rámci novelizácie a úpravy prerokuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

Trvalou úlohou samosprávneho kraja je aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti a o postupe i výsledkoch realizácie. K tomuto účelu je vhodné použiť:

- internet
- regionálne i celoštátne médiá.

Informovanosť v médiách je vhodné zabezpečovať na základe komunikačného plánu, ktorý obsahuje informácie o:

- cieľoch a cieľových skupinách (podporených príjemcoch)
- stratégii informačných aktivít a publicity
- finančnom rámci (výške čerpaných prostriedkov)
- subjekte zodpovednom za realizáciu informačných aktivít
- postupe hodnotenia informačných aktivít.

4.3. Časový harmonogram realizácie programu

Realizácia opatrení majú väčšinou dlhodobý alebo priebežný charakter a pre vyvážený rozvoj kraja by sa mali realizovať relatívne súbežne. Rozhodujúce opatrenia a projekty pre naštartovanie rýchlejšieho rozvoja sú však v kompetencii ústredných rezortov, prípadne v spoločnej kompetencii s krajskými orgánmi, najmä z hľadiska zabezpečenia financovania projektov, včítane spolufinancovania z fondov EU.

Schéma č. 4 Harmonogram realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja

P.č.	Etapa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 a ďalej	Zodpovední
1.	Spracovanie programov - analýza a riešenie	—									Poraden. Firma
2.	Posúdenie programov - korekcie		—								VÚC obce
3.	Realizácia programov - financovanie a vl. realizácia										VUC Dod. org.
4.	Propagácia programov - medializácia										VÚC Médiá
5.	Hodnotenie programov - ročné										VUC Nezáv.hod.
6.	Monitorovanie programov - Priebežné										VÚC Nezáv.hod.
7.	Regulovanie programov - v prípade nutnosti zmeny riešenia										VUC
8.	Kontrolovanie programov - vnútorný audit, NKÚ										VUC,NKÚ EÚ

Pri financovaní programov sa predpokladá ešte 2 roky po roku 2013 dočerpávanie finančných prostriedkov, nakoľko na realizáciu je limitovaný čas 24 mesiacov.

Propagácia programov sa predpokladá u programov zo strany riadiacich orgánov (vo všeobecnej rovine) a tiež z hľadiska príjemcov podpory (z odborného hľadiska).

Kontrolovanie a monitorovanie programov je kontinuálna činnosť, ktorá si vyžaduje odbornosť a prax príslušných zodpovedných pracovníkov tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu finančných prostriedkov.

4.5. Metodický námet pre realizáciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK

Pre úspešnú realizáciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja musí BSK vytvárať do budúcnosti priaznivé podmienky pre súťaživosť a podnikavosť pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty. Tento cieľ by mal byť naplnený konkrétnymi podpornými programami, ktoré umožnia zvýšenie kvality strategického rozvoja, predovšetkým v tých oblastiach, v ktorých má samosprávny kraj priamu zodpovednosť a ingerenciu. Konkrétne možno uviesť nasledovné aktivity:

- najkrajšia obec v kraji (kvetinová a rastlinná výzdoba, čistota verejných a súkromných priestorov, relaxačné priestory pre obyvateľstvo atď.)
- významný podnikateľský čin v obci (v jednotlivých rokoch prihlasujú obce významné podnikateľské aktivity, ktoré posudzuje BSK z hľadiska ich významnosti pre rozvoj regiónu – novosť aktivity, opakovateľnosť v podmienkach ďalších obcí, hospodársky prínos, ekologický a vzdelanostný prínos atď.)
- informačná prezentácia obce pre podnecovanie cestovného ruchu (počet informačno-orientačných tabúl v obci, dokumentačná prezentácia obce, internetová propagácia, propagácia rodákov a kultúrno-historických pamiatok, prírodných atrakcií, poskytovaných služieb a pod.)
- úroveň spájania sa obcí do spoločných aktivít – vytvárania mikroregiónov (súťaže v predchádzajúcich programových aktivitách, poskytovanie si vzájomnej pomoci pri uplatňovaní servisných aktivít v prospech zúčastnených obcí a pod.)
- úroveň a kvalita poskytovaných sociálnych služieb (s orientáciou na obyvateľov postproduktívneho veku, sociálne odkázaným obyvateľom, mladým rodinám a matkám s malými deťmi).

Finančné zabezpečenie aktivít bude realizované najmä združovaním prostriedkov, tak ako sú popisované vo finančnej časti projektu. Z aspektu BSK bude financovanie priame (v rámci rozpočtu) i (nepriame) podporné aktivity v rámci vyhlásených programov BSK. Na tento účel sa odporúča založiť príslušný podporný fond na BSK.

Inštitucionálne zabezpečenie bude sa realizovať za úzkej spolupráce Úradu BSK, poslancov BSK a taktiež primátorov a starostov obcí. Špecifické otázky napr. legislatívne a organizačné v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi resp. ministerstvami.

5. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Programovanie stratégie, financovania a organizačného zabezpečenia PHSR BSK zohráva dôležitú úlohu v rozvoji kraja v strednodobom i dlhodobom rozvoji. Uvedená činnosť je predmetom zabezpečenia konkrétnych aktivít v kraji s možnosťou európskej, štátnej i regionálnej podpory.

V strategickej oblasti napĺňanie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického cieľa v programovom období 2007 – 2013 znamená pre BSK zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónu na priemernú úroveň EÚ pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Napriek výraznému pokroku v poslednom období BSK zaostáva za krajinami EÚ 25 nielen v ekonomickej výkonnosti, ale predovšetkým v kvalite dosiahnutého hospodárskeho rastu. Identifikované rozdiely sú navyše ešte výraznejšie medzi EÚ a jednotlivými regiónmi SR. Dosiahnutie tohto cieľa sa predpokladá realizáciou 16 špecifických strategických cieľov, ktoré sú rozpracované na priority a opatrenia v predkladanom projekte.

Jednotlivé strategické ciele sú rozpracované na priority, opatrenia a aktivity. Podporené programy budú podliehať monitorovaniu a hodnoteniu príslušnými orgánmi. V rámci monitorovania sa budú hodnotiť nasledovné ukazovatele:

- ekonomická výkonnosť – výška obratu
- demografická výkonnosť – podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva
- predpoklady na cestovný ruch a rekreáciu – počet ubytovacích lôžok
- rozvojová výkonnosť – objem investícií
- poľnohospodárska výkonnosť – obhospodarovaná poľnohospodárska pôda, stavy chovných zvierat
- miera nezamestnanosti – počet osôb
- sociálna výkonnosť – podiel obyvateľstva pod hranicou chudoby
- vzdelanostná výkonnosť – počet VŠ a SŠ vzdelaného obyvateľstva
- zdravie – počet úmrtí
- prirodzený prírastok obyvateľstva – počet osôb
- migrácia obyvateľov - prisťahovaní – odsťahovaní
- verejný vodovod a kanalizácia – podiel napojených domácností
- kvalita bývania – priemerná obytná plocha bytu
- intenzita výstavby objektov – počet nových bytových objektov
- bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané trestné činy
- využívanie obnoviteľných zdrojov energie – percento z celkovej spotreby
- recyklácia a druhotné využívanie odpadu – podiel zhodnoteného odpadu

Ukazovatele plnenia operačných programov boli zvolené na základe definovania špecifických strategických cieľov.

Financovanie PHSR predstavuje dôležitý faktor spoločenského rozvoja. Predpokladá sa viaczdrojové financovanie a to z verejných zdrojov kombinovaných s vlastnými a súkromnými zdrojmi. Financovanie PHSR BSK na roky 2007 – 2013 sa bude realizovať z nasledovných zdrojov:

- fondov ES (ERDF, ESF, KF) a rôznych programov a grantov ES
- štátnych prostriedkov (štátny rozpočet)
- samosprávnych prostriedkov (rozpočty obcí a VÚC)
- bankových úverov (komerčné banky)
- súkromných zdrojov (podnikateľské subjekty domáce i zahraničné).

Najdôležitejším zdrojom bude pomoc z fondov ES. V rámci pomoci Slovenská republika za obdobie rokov 2007 – 2013 získa 10 037 mil. EUR (v stálych cenách) resp. 11 587 mil. EUR (v bežných cenách), čo predstavuje hodnotu okolo 440 340 mil. Sk. Uvedená suma bude získaná prostredníctvom ŠF (67%) a Kohézneho fondu (33%). Priemerne ročne sa plánuje realizácia čerpania vo výške 1400 mil. EUR.

BSK z uvedenej čiastky získa 398 mil. EUR (v stálych cenách) resp. 449 mil. EUR (v bežných cenách), čo predstavuje hodnotu cca 17 061 mil. Sk, ktoré sa budú čerpať prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. V priemere ročne sa bude čerpať okolo 57 mil. EUR pre BSK, ktoré budú smerovať do infraštruktúry, regionálnej dostupnosti, znalostnej ekonomiky, výskumu a vývoja, vzdelávania a sociálnej inklúzie. Z celkového objemu fondov ES 10 037 mil. EUR získa BSK 398 mil. EUR, čo predstavuje podiel 4%.

Zároveň je potrebné dodať, že časť rozvojových programov nebude podporená zo žiadnych fondov a budú sa financovať z vlastných rozpočtov obcí, prípadne z bankových úverov. Taktiež je nutné rátať s tým, že určitá časť rozvojových programov nebude realizované pre nedostatok finančných zdrojov.

Organizačné zabezpečenie programu na úrovni BSK sa bude realizovať:

- spracovaním regionálnych operačných programov vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni druhého stupňa v klasifikácii štatistických územných jednotiek a spoluzodpovedá za jeho plnenie a pravidelné vyhodnocovanie
- pravidelným ročným predkladaním správy o sociálno-ekonomickom rozvoji vyššieho územného celku MVR SR
- koordináciou aktivít obcí, združení obcí, fyzických osôb, právnických osôb, sociálno-ekonomických partnerov vo veciach podpory regionálneho rozvoja nadobecného významu
- vzájomnou spolupracou pri plnení cieľov a úloh podpory regionálneho rozvoja spoločných pre územie viacerých vyšších územných celkov.

Kontrolným orgánom programu bude Regionálny riadiaci a monitorovací výbor /RRMV/, ktorý je založený na princípe partnerstva medzi predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a zástupcov kľúčových ekonomických a sociálnych partnerov. RRMV je orgán, ktorý prostredníctvom svojich

členov reprezentuje záujmy sociálnoekonomického rozvoja vlastného regiónu a tak začleňuje regionálny rozvoj do národného procesu plánovania ekonomického rozvoja.

Okrem uvedenej inštitucionálnej štruktúry v rámci štátnej správy a samosprávy, sa v súlade s princípom partnerstva sa bude podieľať na realizácii regionálnej politiky aj mnoho ďalších organizácií. Sú to napr. regionálne rozvojové agentúry, profesijné a iné záujmové združenia, výskumné, odborné inštitúcie a subjekty, mimovládne neziskové organizácie a pod.

Pre realizáciu programov sa budú využívať nástroje regionálnej politiky. Vo všeobecnosti sa vyžaduje taká sústava nástrojov, ktoré umožnia jej účinnú realizáciu na jednotlivých úrovniach pri rešpektovaní a akcelerovaní vlastných vnútorných zdrojov v kombinácii s externými faktormi. Tejto podmienke vyhovuje nasledovná štruktúra nástrojov:

programové

- dlhodobé a strednodobé plány regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
- regionálne a miestne podporné programy (podpora malého a stredného podnikania, poľnohospodárstva, exportu, vzniku inovačných centier, cestovného ruchu, cieľavedomého umiestňovania verejných investícií)

fiskálne a ostatné finančné

- dotačná politika (účelové a neúčelové dotácie, štátne objednávky)
- úverová politika (vrátane záruk na úvery, bonifikácie úrokov, prémie)
- daňová politika (vrátane regionálnej diferenciácie daní)
- regionálne a miestne rozpočty
- štátne a regionálne účelové fondy
- európske fondy (predvstupové a štrukturálne)
- združovanie finančných prostriedkov

inštitucionálne

- podpora štátu ku vzniku služieb pre regionálny rozvoj (marketing, ekonomické a právne poradenstvo, verejno-súkromné partnerstvo)
 - podpora vzniku nových technológií-stimulácia vzniku vzdelávacích inštitúcií, vedeckých parkov
- legislatívne a normotvorné nástroje štátu, regiónov a obcí (zákony, vyhlášky, nariadenia).

Monitorovanie programu vychádza zo systematického zberu, triedenia, agregovania a ukladania relevantných informácií pre potreby hodnotenia a kontroly riadených procesov. Ide sa o proces, ktorý systematicky skúma prínos z realizácie programov, ich súlad so stanovenými cieľmi, analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých programov a opatrení a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.

Hlavným cieľom monitorovania je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov projektov s využitím ukazovateľov. Výstupmi monitorovania sú kvalitné vstupy pre vypracovanie výročných správ a záverečnú správu, podpora priebehu implementácie a podpora procesov s preukázateľnými výsledkami a kvalitné podklady pre rozhodovanie monitorovacích výborov. Metodika monitorovania definuje jednotlivých aktérov procesu monitorovania, a z pohľadu centrálného monitorovania sú

definované subjekty (ich zodpovednosť a kompetencie, organizačná štruktúra systému monitorovania), obsah, procesy (samotné procesy monitorovania) a časové vymedzenie postupov a systémov monitorovania.

Po procese monitorovania nastáva proces hodnotenia, ktorý je sumarizovaním výstupov získaných monitorovaním projektov. Tieto informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa vykonávajú pre jednotlivé programy, priority alebo opatrenia. Obsahovú štruktúru a periodicitu realizácie monitorovacích a hodnotiacich správ udávajú programové dokumenty, prípadne ich definujú iné smernice a nariadenia.

Na základe programovania stratégie, finančného a organizačného zabezpečenia programu pre vedenie a zástupcov BSK odporúčame v regionálnej politike realizovať nasledovné kroky:

- vytvoriť regionálny monitorovací výbor v spolupráci s MVRR SR pre sledovanie plnenia programu i ostatných projektov podporených z fondov EU (interní a externí odborní spolupracovníci)
- sledovať pravidelne ukazovatele plnenia operačných programov a ich opatrení. Túto úlohu bude vykonávať monitorovací výbor, ktorý bude každoročne predkladať hodnotiace správy.
- založiť fond pri BSK na podporu podnikateľských subjektov a obcí v kraji (regionálny fond). Fond môže fungovať na princípe pôžičiek (návrtných prostriedkov) a taktiež na princípe grantov (nenávrtných prostriedkov). Návrtné prostriedky budú určené najmä pre podnikateľskú sféru a nenávrtné pre nepodnikateľskú (neziskovú) sféru.
- vytvoriť podmienky pre nízkoúrokové sadzby na úvery z regionálneho fondu a to predovšetkým pre podnikateľov podnikajúcich na vidieku v BSK (nižšie ako v bankách)
- sledovať a posudzovať efektívnosť podnikateľských zámerov, investícií, PPP projektov realizovaných na úrovni BSK.
- sledovať a kontrolovať realizáciu procesov verejného obstarávania resp. obchodných súťaží v pôsobnosti BSK, nakoľko je to jeden z dôležitých nástrojov efektívneho znižovania nákladov a zároveň dôkazom transparentného hospodárenia. Výsledok verejného obstarávania určuje príslušná komisia založená pre tento účel, ale to nezbavuje zodpovednosti vedenia za vyhlásený výsledok.
- dbať o efektívnu realizáciu územných priorít v BSK tak, aby sa naplnili strategické ciele a požadované ukazovatele hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
- po zlúčení BSK s Krajským úradom riešiť otázky ostatných krajských inštitúcií ako sú školský úrad, pozemkový úrad, stavebný úrad, úrad pre cestnú dopravu a komunikácie, lesný úrad, životného prostredia a pod. Perspektívne zväziť dobudovanie nových odborov na Úrade BSK pre účinnejšie riadenia kraja. Ide najmä o odbory analýz, stratégií a projektov, hospodárskeho rozvoja a podnikania a pod. Tento postup však bude viacmenej vychádzať z personálneho auditu, kde budú konkrétne odporúčania.

Uvedené návrhy a opatrenia sú dôležitými nástrojmi riadenia, ktoré pri dôslednej realizácii môžu významne prispieť k všestrannému rozvoju BSK, obcí, obyvateľstva i podnikateľských subjektov. Na základe vykonanej analýzy, programovania a odporúčaných záverov, možno formulovať určitú víziu rozvoja BSK. V celku možno očakávať, že v roku 2013 bude kraj pomerne hospodársky

a sociálne vyspelým regiónom, približne na úrovni priemeru EU 25. Možno to predpokladať na základe rýchleho rastu HDP na obyvateľa v regióne, posilňovaním meny a tým aj zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. V priemyselnej výrobe bude dominovať automobilový a chemický priemysel. Je pravdepodobné, že dôjde aj k niektorým negatívnym javom, ako je odliv investorov do ekonomicky atraktívnejších oblastí, ako budú napr. Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko a taktiež Ukrajina, Srbsko, Čierna Hora, ktoré v tom čase budú resp. môžu byť kandidátskymi krajinami. Pôjde o investične nenáročné výroby, ale masovej produkcie, softwarové inžinierstvo a niektoré odvetvia výskumu a vývoja.

V oblasti demografického rozvoja nepredpokladá sa nárast obyvateľstva kraja. Dlhodobá prognóza do roku 2025 predpokladá trend prirodzeného a celkového úbytku obyvateľstva.. Prognóza predpokladá stabilizovaný až mierne regresívny vývoj (najmä okresy Bratislava I., II a III) populácie, s výrazným poklesom podielu predproduktívneho obyvateľstva a rastom podielu obyvateľstva produktívneho a poproduktívneho veku.

Tabuľka Prognóza vývoja obyvateľstva do roku 2025

Okres	Muži	Ženy	Celkom
	spolu	spolu	
Bratislava I	15778	19051	34829
Bratislava II	46398	52716	99114
Bratislava III	30963	32144	63107
Bratislava IV	41422	46840	88262
Bratislava V	52265	61066	113331
Malacky	36533	36065	72598
Pezinok	30921	31016	61937
Senec	29674	29619	59293
BSK	283954	308517	592471

Zdroj: Výskumné demografické centrum pri Infostate, 2004

Obyvateľstvo Bratislavského kraja bude starnúť, predpokladá sa priemerný vek 46,5 rokov, maximálnymi hodnotami bude disponovať okres Bratislava I (priemerný vek 49,2 rokov). Nadpriemernú intenzitu rastu indexu starnutia obyvateľstva možno očakávať v okresoch Bratislava IV. (213,9%) a Bratislava V. (269,3%) Trendy demografických procesov budú mať nepriaznivý vplyv na zabezpečenie zdrojov pracovných síl z vlastného územia, vzrastú nároky na dochádzku pracovných síl nielen z okolitých, ale aj zo vzdialenejších regiónov SR. Demografický vývoj si bude vyžadovať zvýšené nároky na zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo poproduktívneho veku.

Inovačný potenciál regiónu po odstránení bariér, ktoré brzdia jeho rozvoj, umožňuje perspektívny rozvoj najmä informačných a komunikačných technológií, nanotechnológií, biotechnológií, technológií v oblasti znižovania energetickej náročnosti výroby, zvyšovania spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, technológií znižujúcich nepriaznivý dopad na životné prostredie a pod. Vzhľadom na reštrukturalizáciu priemyselnej základne Bratislavského samosprávneho kraja, orientovanú na zavádzanie inovačných technológií do výrobných procesov a vznik odvetví založených na špičkových technológiách, nadobúda mimoriadne dôležitý význam oblasť výskumu a vývoja a transfer dosiahnutých technických a technologických inovácií do praxe prostredníctvom malých a stredných podnikov. Oblasť Bratislavy a okolia má rovnaké štrukturálne problémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ako zvyšok Slovenska - nedostatočné prístrojové vybavenie a technická infraštruktúra výskumu a vývoja.

V dopravnej oblasti cesty II. a III. triedy prešli do vlastníctva samosprávnych krajov, sú v dôsledku dlhodobého nedostatočného objemu finančných prostriedkov na údržbu, obnovu a rekonštrukciu v nevyhovujúcom stave. Regionálna a miestna sieť cestných komunikácií je v dôsledku stále rastúceho rozvoja automobilovej dopravy neúmerne zaťažovaná, čo spôsobuje problémy nielen z hľadiska nízkej priepustnosti a častých dopravných kolízií, ale aj z hľadiska zabezpečenia primeranej údržby a jej prepojenia na cestnú infraštruktúru medzinárodného významu. V oblasti cestnej infraštruktúry je najväčším ohrozením oneskorenie pri výstavbe a rekonštrukcii ciest, obmedzená možnosť zabezpečenia finančnej spolupráce štátu pri príprave a realizácii projektov dopravnej infraštruktúry, nedostatočné využívanie alternatívnych palív v cestnej doprave, rast individuálnej dopravy pri súčasnom poklese verejnej dopravy, preťažená dopravná infraštruktúra a poddimenzovaná verejná doprava v hlavnom meste Bratislava.

Technická infraštruktúra nebude ešte na požadovanej úrovni (cesty, autostrády, železnice, pošta a pod.), nakoľko ide o mnohomiliardové investície, ktoré sa ťažko sústreďujú na uvedené akcie, ale očakáva sa výraznejší posun oproti súčasnosti. Kontraproduktívne môže pôsobiť skoré zavedenie mýtného na autostrádach, nakoľko sa cestovanie veľmi predraží a cesty nebudú ešte komplexne dostavané. Výsledkom toho môže byť fakt, že cesty II. i III. triedy budú viac využívané ako v súčasnosti.

Infraštruktúra v sídlach bratislavského kraja tvorí integrálnu súčasť verejných priestorov, ktoré spolu s ulicami vytvárajú urbanistickú kostru sídiel a rozhodujúcou mierou ovplyvňujú ich funkčnú sociálnu a esteticko-kultúrnu hodnotu. Tým sa výrazne ovplyvňuje atraktivita sídiel nielen pre ich obyvateľov, ale aj pre obyvateľov okolitého územia, turistov a potenciálnych investorov. Pre ich regeneráciu je veľmi významná kvalitná a komplexná urbanistická, architektonická, inžinierska a environmentálna plánovacia a projekčná príprava územia.

V oblasti skúzieb a cestovného ruchu je možné predpokladať najmä zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, starostlivosti o zákazníka, lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu elektronickou formou medzi odberateľmi a dodávateľmi služieb. Od poskytovateľov služieb možno očakávať aj lepšiu jazykovú vybavenosť a organizáciu služieb.

V oblasti vzdelávania úroveň obyvateľstva bratislavského kraja je v porovnaní s priemerom SR vyššia. Na území Bratislavského samosprávneho kraja sa nachádzajú všetky druhy škôl – materské školy, základné školy, umelecké školy, stredné školy, vysoké školy a univerzity. Naplnenie priorít definovaných v oblasti školstva v rámci stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 si vyžaduje premeniť tradičnú školu na modernú. V súčasnosti nie je v silách obcí a miest zabezpečiť adekvátnu obnovu, resp. modernizáciu školskej infraštruktúry. V nadväznosti na skvalitnenie obsahu vzdelávania je potrebné rekonštruovať existujúce vzdelávacie zariadenia a modernizovať ich vnútorné vybavenie.

Školstvo v bratislavskom kraji musí prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému prispieť k naplneniu cieľov znalostnej spoločnosti a zároveň musí predstavovať základňu, ktorá vytvára predpoklady pre intenzívnejšie využívanie a zvládnutie informačných a komunikačných technológií pre potreby rozvíjajúceho sa hospodárstva a podnikateľského sektora. Taktiež bude potrebné lepšie zosúladiť vzdelávacie procesy s požiadavkami trhu na jednotlivé profesie.

V sociálnej oblasti možno predpokladať zvýšenie dôchodkového zabezpečenia dôchodcov, lepšie sociálne vymoženosti (napr. väčšie zľavy v doprave, kultúrnych a spoločenských akciách). Tieto aspekty by sa mali odvíjať od vyššej vyspelosti ekonomiky a bohatstva samosprávneho kraja. Negatívne môže pôsobiť fakt, že v BSK bude viac ľudí v poproduktívnom veku ako predproduktívnom veku.

Súčasná situácia poukazuje na nedostatočnú kvalitu a nedobudovanosť environmentálnej infraštruktúry. Na základe skúseností z povodní v predchádzajúcich rokoch sa v rámci aktualizácie Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 kladie väčší dôraz na opatrenia zamerané na ochranu území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným hospodárskym potenciálom. V súlade s princípmi environmentálnej regionalizácie je bratislavský kraj zaradený medzi 9 najviac zaťažených oblastí v Slovenskej republike.

Vízia v oblasti životného prostredia naznačuje, že pôjde o značné investície pri odstraňovaní ekologických záťaží, najmä emisií z ovzdušia, zneškodňovaní tuhých odpadov, nebezpečného odpadu a recyklácii odpadového hospodárstva. Najväčší pokrok možno očakávať pri zbere a triedení odpadov a následnej recyklácie, (papier, sklo, plasty), kde sa predpokladá angažovanie všetkých obcí pri zbere a následne aj výrobcov. Problémové sa javia likvidácie odpadových olejov, batérií, starých pneumatík, autovrakov.

V oblasti kultúry sa očakáva väčší príliv financií, čo by mohlo viesť k rozsiahlejším projektom v televízii, filme, koncertoch a taktiež k zintenzívneniu prijímania umelcov a umeleckých telies zo zahraničia. Taktiež je možné očakávať lepšiu a väčšiu grantovú podporu pre umelecké projekty.

V oblasti bezpečnosti je možné očakávať pomerne dobrý monitorovací systém v mestách, na zložitých križovatkách, športoviskách a rôznych spoločenských priestoroch. Bude to mať význam nielen z hľadiska narušovanie poriadku, ale aj aspektu prípadných teroristických útokov, ktoré nikdy nie je možné vylúčiť. Z hľadiska globálneho vývoja však prebda len prevláda názor, že po roku 2010 by malo dôjsť k určitému ukludneniu vo svete i regiónoch, nakoľko sa očakáva ešte väčší rozvoj demokracie, diskusií a vzájomného pochopenia na čom majú pochopiteľne záujem všetky vyspelé demokracie.

Vo verejnej správe sa vyžaduje zavádzanie elektronických služieb všade tam, kde je ich využívanie efektívnejšie a užitočnejšie v porovnaní s tradičnými, neelektronickými službami. Elektronické služby tvoria nadstavbu nad všetkými neelektronickými verejnými službami a procesmi vykonávanými vo verejnej správe. Dôsledkom súčasnej situácie je, že verejné služby netvoria jeden celok, ktorý by bolo možné transparentne riadiť na základe kritérií efektívnosti a účinnosti vynakladaných verejných zdrojov vzhľadom k funkciám a cieľom, ktoré majú plniť.

Po organizačnej stránke je možné očakávať, že Úrad BSK prerastie do regionálnej výkonnej moci, ktorá skutočne bude riadiť rozvoj kraja po finančnej, hospodárskej, sociálnej i kultúrnej stránke. K tomu však bude potrebovať vybudovať svoj aparát po stránke personálnej, odbornej i technickej, aby mohlo zvládnuť nové náročné úlohy.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

1. Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, 2003, BSK
2. Metodická príručka pre vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, 2004, MVaRR SR
3. Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013, MVaRR SR, 2006
4. Regionálny operačný program Bratislavského kraja, 2001
5. Souček Z.: Jak připravit a prosadit efektivní strategii podniku, Strategia sro., 1990
6. Autorský kol.: Vytvárame a realizujeme strategiu prosperity, Haufe Praha, 1992
7. Papula J.: Strategický manažment, Elita 1993
8. Strategický plán ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov, Berman Group, 2004
9. Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
10. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch
11. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
12. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
13. Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
14. Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov
15. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča, MESA 10, 2004
16. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice, MsÚ Košice, 2004
17. Návrh strategického cieľa a priorít SR prepojených na kohéznú politiku EÚ pre budúce programovacie obdobie 2007 – 2013, schválený uznesením vlády SR č. 499/2005 doplneným o uznesenie vlády SR č. 583/2005
18. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033/2001
19. Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, schválená uznesením vlády SR č. 140/2005 a Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Akčné plány, schválené uznesením vlády SR č. 557/2005
20. Národná stratégia trvaloudržiateľného rozvoja SR, schválená uznesením vlády SR č. 978/2001 a Akčný plán trvaloudržiateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schválený uznesením vlády SR č. 574/2005
21. Národný program reforiem SR na roky 2006 – 2008, schválený uznesením vlády SR č. 797/2005
22. Aktualizovaný konvergenčný program Slovenska na roky 2005 – 2010, schválený uznesením vlády SR č. 1121/2004, Konvergenčný program Slovenska na roky 2005 – 2010, schválený uznesením vlády SR č. 949/2005
23. Čapková S.: Rozvoj miestnej ekonomiky, EF UMB Banská Bystrica, 2004
24. Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013

25. Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho vývoja SR (SKHSV SR)
26. Strednodobé priority hospodárskej politiky SR
27. Národný environmentálny akčný plán (NEAPII), MŽP SR, 2003
28. Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky, MH SR, 2004
29. Stratégia informatizácie spoločnosti, MH SR
30. Štátna dopravná politika, MDPT SR, 2002
31. Koncepcia lesníckej politiky do roku 2005, MP SR, 2000
32. Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2005, MDPaT SR, 2000
33. Koncepcia rozvoja vidieka v Slovenskej republike MVaRR SR, 1998
34. Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike, MP SR, 1993
35. Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR, MH SR
36. Návrh energetickej politiky SR, MH SR
37. Návrh programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie, vrátane podpory výskumu v tejto oblasti, MH SR
38. Analýza vývoja malého a stredného podnikania a návrh na zmeny v systéme podpory malého a stredného podnikania, MH SR, 2000
39. Koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví, MH SR
40. Koncepcia modernizácie mobilného parku ŽSR, MDPaT SR
41. Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy, MDPaT SR
42. Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, MDPaT SR
43. Koncepcia rozvoja leteckej dopravy Slovenskej republiky, MDPaT SR
44. Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky, MDPaT SR
45. Koncepcia tvorby regionálnej dopravnej politiky na úrovni krajov so zvýraznením podpory rozvoja integrovaných dopravných systémov, MDPaT SR
46. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, MŽP SR, 1993
47. Koncepcia rozšírenia separovaného zberu druhotných surovín a hospodárenie s komunálnym odpadom v SR, MŽP SR 1994
48. Koncepcia územného rozvoja Slovenska I. (1994), II., MVaRR SR, 1997
49. Program odpadového hospodárstva SR (krajov, okresov). MŽP SR, 1996
50. Národný environmentálny akčný program I (1996) a krajské a okresné environmentálne akčné programy (1996 – 1998), MŽP SR
51. Národný environmentálny akčný program II, MŽP SR, 1999
52. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, MŽP SR, 2001
53. Štatistická ročenka 2005, 2006
54. ŠÚ SR, Krajská správa v Bratislave, Bulletin 4/2005, 2006
55. MVRR SR, Koncepcia systému riadenia ŠF a KF pre programovacie obdobie 2007 – 2013
56. MVRR SR, Aby európske fondy slúžili Slovensku, 2003
57. MVRR SR, Operačný program Bratislavský kraj, 2006

PRÍLOHOVÁ ČASŤ

Príloha č. 1. Zoznam skratiek

Príloha č. 2. Mapové prílohy (doložené v I. časti projektu)

**Príloha č. 3 Územné priority a smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky
2007 - 2013**

Príloha č. 1 Zoznam použitých skratiek

BK	Bratislavský kraj
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán, (MVRR SR)
CO	Certifikačný orgán, (MF SR)
CSF	Community Support Framework - Rámec podpory Spoločenstva
EFF	European Fisheries Fund - Európsky fond pre rybné hospodárstvo
EIB	Európska investičná banka
EK	Európska komisia
ERDF	European Regional Development Fund - Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF	European Social Fund - Európsky fond sociálneho rozvoja
EÚ 15	tzv. „staré“ členské štáty Európskej únie (Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko)
EÚ 25	„staré“ členské krajiny plus „nové“ členské krajiny (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Cyprus, Malta)
HDP	hrubý domáci produkt
HND	hrubý národný dôchodok
IKT	informačno-komunikačné technológie
KF	Kohézny fond
KURS 2001	Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
MRK	marginalizované rómske komunity
MSP	malé a stredné podniky
NDP	National Development Plan - Národný rozvojový plán
NSRR	Národný strategický referenčný rámec
NUTS	Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - klasifikačný systém štatistických územných jednotiek zavedených EUROSTATom v spolupráci s národnými štatistickými úradmi.
OA	Orgán auditu, MF SR
PHaSR	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PPP	public private partnership – verejno – súkromné partnerstvo
RO	riadiaci orgán
RRMV	regionálny riadiaci a monitorovací výbor
SAV	Slovenská akadémia vied

SO/RO	sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SR	Slovenská republika
ŠF	štrukturálne fondy
TUR	trvalo-udržateľný rozvoj
VÚC	vyššie územné celky
VSP	verejno-súkromné partnerstvá
VVZ	vedecko – výskumná základňa
MDPT SR	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠ SR	Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IZ	Ideová zámer (k prílohe č.3)
PZ	Projektový zámer (k prílohe č.3)
ŠU	Štúdiá uskutočniteľnosti (k prílohe č.3)
TP	Technický projekt (k prílohe č.3)
VP	Vykonávací projekt (k prílohe č.3)
SP	Stavebné povolenie (k prílohe č.3)
PD	Podpísaná dohoda (k prílohe č.3)
ZR	Začatá realizácia (k prílohe č.3)
RZ	Regionálne zdroje (k prílohe č.3)
SZ	Súkromné zdroje (k prílohe č.3)
ŠR	Štátny rozpočet (k prílohe č.3)
VZ	Vlastné zdroje (k prílohe č.3)
UZ	Úverové zdroje (k prílohe č.3)

Príloha č. 3 Územné priority a smery hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 - 2013

Priemysel

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Výstavba priemyselného parku Jarovce-Kittsee	Bratislava V Jarovce	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
02.	Výstavba priemyselného parku Patrónka	Bratislava MČ Dúbravka	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
03.	Výstavba priemyselného parku Devínske Nová Ves	Bratislava IV Devínska N/Ves	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
04.	Výstavba priemyselného parku Bratislava-prístav	Bratislava I MČ Staré Mesto	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
05.	Výstavba priemyselného parku Bratislava-Istrochem	Bratislava III MČ Nové Mesto	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
06.	Výstavba logistického centra Bratislava-Vrakuňa	Bratislava II MČ Vrakuňa	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
07.	Výstavba priemyselného parku Bratislava-Podunajské Biskupice	Bratislava II MČ Pod. Biskupice	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
08.	Výstavba priemyselného parku Bratislava-Petržalka	Bratislava V MČ Petržalka	PD								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
09.	Výstavba VTP Plavecký štvtok	Malacky Plavecký Štvrtok	TP								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
10.	Výstavba technologického parku Senec - Červený Majer	Senec Senec	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
11.	Výstavba technologického parku Malacky sever	Malacky Malacky	SP								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
12.	Výstavba priemyselného parku Malacky juh	Malacky Malacky	SP								2009 - 2011	2.1. Inovácie a technol.transfery
13.	Výstavba priemyselného parku Lozorno	Malacky Lozorno	SP								2009 -2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
14.	Výstavba priemyselného parku Rohožník	Malacky Rohožník	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
15.	Výstavba priemyselného parku Jablonové - Ľadnica	Malacky Jablonové	SP								209 - 2012	2.1. Inovácie a technol.transfery

Priemysel

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Výstavba agroparku Dunajská Lužná - Pri Lipnici	Senec Dunajská Lužná	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
02.	Výstavba priemyselnej zóny v Pezinoku - Lazarňa	Pezinok Pezinok	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
03.	Výstavba priemyselného parku Zohor	Malacky Zohor	SP								2008 - 2010	2.1. Inovácie a technol.transfery
04.	Výstavba priemyselného parku Kuchyňa	Malacky Kuchyňa	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
05.	Výstavba priemyselného parku Modra	Pezinok Modra	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
06.	Výstavba priemyselného parku Svätý Jur - Kúpeľné	Pezinok Svätý Jur	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
07.	Výstavba priemyselného parku Vištuk - Polanka	Pezinok Vištuk	SP								2010 - 2012	2.1. Inovácie a technol.transfery
08.	Výstavba priemyselného parku Viničné	Pezinok Viničné	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
09.	Výstavba priemyselného parku Vysoká pri Morave	Malacky Vysoká pri Morave	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
10.	Výstavba priemyselného parku Štefanová	Malacky Štefanová	SP								2009 - 2011	2.1. Inovácie a technol.transfery
11.	Výstavba priemyselného parku Senec - juh	Senec Senec	IZ								2011 - 2013	2.1. Inovácie a technol.transfery
12.	Tvorba inkubátora pre nezamest. na vytváranie pracovných príležitostí	BSK	IZ								2008	2.1. Inovácie a technol.transfery
13.	Vytvorenie parku inovačných technológií v Bratislave	BSK	IZ								2007 - 2009	2.1. Inovácie a technol.transfery
14.												
15.												

Nové technológie a inovácie

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Zavádzanie inovatívnych technológií v automobilovom priemysle	Bratislava VW BA	PZ								2007 - 2010	3.3. Prenos VaV zisk.poznat.
02.	Zavádzanie inovatívnych technológií v chemickom priemysle	Bratislava Slovnaft BA	PZ								2007 - 2013	3.3. Prenos VaV zisk.poznat.
03.	Zavádzanie inovatívnych technológií na základe OZE a odpadového tepla	BSK Obce BSK	PZ								2007 - 2013	3.3. Prenos VaV zisk.poznat.
04.												
05.												
06.												
07.												
08.												
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Dopravná infraštruktúra

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	SR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Vybudovanie obchodu Kostolište	Malacky Kostolište	TP								2008 - 2010	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
02.	Vybudovanie obchvatu Viničné	Pezinok Viničné	TP								2008 - 2010	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
03.	Vybudovanie nultého obchvatu okolo Bratislavy	Bratislava SR	TP								2008 - 2012	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
04.	NS MHD Janíkov Dvor - Šafarikovo námestie	Bratislava MČ I a V	TP	10167,0			1660			8507	2007 - 2009	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
05.	Výstavba severnej tangenty Pražská - Jarošova	Bratislava MČ II a III	PZ	5760,00						5760	2009 - 2012	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
06.	Dobudovanie diaľničného úseku Viedenská - Prístavný most	Bratislava I NDS	TP								2007 - 2008	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
07.	Dobudovanie diaľničného úseku Lamačská - Staré Grunty	MČ BA IV	TP								2007	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
08.	Výstavba obchvatov Pezinok - Vinosady - Modra	Pezinok	TP								2008 - 2010	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
09.	Dobudovanie hraničného priechodu Devínska Nová Ves - Marchegg	MČ BA IV	TP								2008 - 2009	
10.	Modernizácia železničnej trate Kúty - Bratislava	BSK MDPT SR	TP								2007 - 2008	
11.	Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava	BSK	VP								2007 - 2008	
12.	Modernizácia železničnej trate Bratislava - Rusovce	BSK	VP								2007 - 2008	
13.	Modernizácia železničnej trate Bratislava - Viedeň	BSK	TP								2007 - 2010	
14.	Železničné prepojenie letísk Ivánka pri Dunaji - Viedeň Schwechat	BSK	TP								2008 - 2011	
15.	Rozvoj regionálnej železničnej dopravy	BSK BSK	TP								2007 - 2013	

Dopravná infraštruktúra

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
16.	Modernizácia nákladného prístavu v súlade s celoeurópskymi požiadavkami	MČ BA I BA - Staré Mesto	PZ								2009 - 2011	
17.	Dobudovanie osobného prístavu	MČ BA I	PZ								2008 - 2010	
18.	Vybudovanie letiska medzinárodného výnamu a napojenie na cestné a želez. trasy Letisko-UNS	MČ BA II	PP	1500		1500					2008 - 2011	
19.	Vytvorenie uzla kombinovanej dopravy s napojením na medzinárodnú dopravnú sieť	MČ BA I - V	PZ								2008 - 2012	
20.	Vybudovanie nosného dopravného systému v MHD na báze koľajovej dopravy	MČ BA I - V	PZ								2008 - 2010	
21.	Elektrifikácia trate DNV - Marchegg	BA MDPT SR	TP	60,0							2009 - 2013	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
22.	Cesta II/502 Pezinok - Modra	Pezinok Pezinok	PD	1200,0		1200					2007 - 2011	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
23.	Rekonštrukcia Štúrovej ulice v Modre	Modra Pezinok	PD	100,0	50	45		5			2008 - 2009	
24.	Vybudovanie prístavu v lokalite Devínska Nová Ves s technológiou RO-RO	MČ BA IV Devínska N/Ves	PZ								2009 - 2011	
25.	Prebudovanie ŽS Filiálka na osobnú železničnú stanicu	MČ BA III BA - Nové Mesto	PZ								2008 - 2010	
26.	Prestavba horského priechodu Baba	Pezinok, Malacky	PZ								2008 - 2010	1.3. Modernizácia ciest II.aIII.tr.
27.	Výstavba modernej vozovne v Petržalke pre DPB	MČ BA V	PZ								2009 - 2011	
28.	Modernizácia vozového parku MHD nákupom nových električiek, autobusov a trolejbusov	MČ BA V	PZ								2007 - 2013	
29.	Výstavba novej umývárne pre čistenie vozidiel MHD	MČ BA V	TP								2007 - 2008	
30.	D2 križovatka Stupava juh	Malacky MDPT SR	SP	970,0		970					2007 - 2009	

Životné prostredie - vodné hospodárstvo

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Rekonštrukcia vodovodných sietí v Kuchyni	Malacky Obec Kuchyňa	PD	40,0		38,5		1,5			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
02.	Vybudovanie vodovodu zo Žitného ostrova na Záhorie na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	MŽP SR, BSK	PZ	635							2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
03.	Rekonštrukcia vodovodu v Senci	Pezinok Mesto Senec	SP	50							2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
04.	Vybudovanie prítipovodňovej ochrany Bratislavy pred tisícročnou vodou na Dunaji a Morave	MČ BA I Hl.m. BA	TP	1200,0	1020	120		60			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
05.	Budovanie kanalizačných sietí a ČOV v Griňave	Pezinok Pezinok	PD	100,0	95			5			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
06.	Budovanie kanalizačných sietí a IS v Svätom Juri, RVP	Pezinok Svätý Jur	VP	43,5		43		0,5			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
07.	Budovanie kanalizačných sietí a ČOV v Blatnom	Senec Blatné	ÚR	51,3		45,4		5,8			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
08.	Budovanie kanalizačných sietí v Novej Dedinke	Senec Nová Dedinka	SP	63,0		60		3			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
09.	Budovanie kanalizačných sietí a ČOV v Perneku	Malacky Pernek	UR	56,7		55,4		1,3			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
10.	Budovanie kanalizačných sietí v Kuchyni	Malacky Kuchyňa	PD	52,0		49		3			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
11.	Budovanie kanalizačných sietí II: etapa Láb	Malacky Láb	PD	50,0		47,5		2,5			2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
12.	Odkanalizovanie a zásobovanie Malokarpatského regionu	Pezinok Pezinok, MŽP SR	ZR	530							2007 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
13.	Dobudovanie pravobrežnej protipovodňovej ochrany v Petržalke	MČ BA II MČ BA II	TP								2008 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP
14.	Budovanie ČOV v južnej časti BA	MČ BA V Hl.m. BA	IZ								2009 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP
15.	Budovanie ČOV v Devínskej Novej Vsi a Záhorскеj Bystrici	MČ BA IV Hl.m. BA	IZ								2009 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP

Životné prostredie - odpadové hospodárstvo

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Výstavba spaľovne pre nebezpečné odpady	MČ BA	TP	70,0							2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
02.	Výstavba kompostárne v Bratislave I - V	MČ BA I - V	TP	40,0		10		30			2008 - 2009	1.2. Podpora investícií do ŽP
03.	Výstavba centra likvidácie autovrakov	MČ BA	TP	30,0							2008	1.2. Podpora investícií do ŽP
04.	Dobudovanie kanalizácie v Rusovciach, Jarovciach a Čuňove	MČ BA V	IZ								2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
05.	Dobudovanie kanalizácie v Podunajských Biskupiciach	MČ BA II	IZ								2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
06.	Dobudovanie kanalizačných zberačov v Trnávke	MČ BA II	IZ								2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
07.	Dobudovanie kanalizácie vo Vajnoroch a Rači	MČ BA III	IZ								2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
08.	Dobudovanie systému ochrany pred prívalovými vodami zo svahov	MČ BA III Hl.m. BA a MČ	IZ								2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Energetické hospodárstvo

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Vybudovanie vedenia pre pripojenie 400 kV Stupava - Viedeň	Malacky MH SR, M.Stupava	TP								2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
02.	Vybudovanie ropovodu a produktovodu Slovnaft - Schwechat	BSK MH SR	TP								2008 - 2011	1.2. Podpora investícií do ŽP
03.	Vybudovať vysokotlaký plynovod Bratislava - Kitsee	BSK MH SR	TP								2008 - 2012	1.2. Podpora investícií do ŽP
04.	Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie - veterných elektrární	BSK Súkromný sektor	IZ								2007 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP
05.	Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie - solárnych termočlánkov	BSK Súkromný sektor	IZ								2007 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP
06.	Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie - malých vodných elektrární	BSK Súkromný sektor	IZ								2007 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP
07.	Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie - spaľovanie biomasy	BSK Súkromný sektor	IZ								2007 - 2013	1.2. Podpora investícií do ŽP
08.	Dobudovanie zásobníkov pre ropné produkty na 90 dňovú spotrebu	BSK MH SR	TP			x			x		2008 - 2010	1.2. Podpora investícií do ŽP
09.	Výstavba novej transformovne v Petržalke a jej prepojenie na distribučnú sústavu	MČ BA V Súkromný sektor	IZ								2009 - 2012	
10.	Výstavba RS plynu v lokalite Panónska - Dolnozemska	MČ BA V Súkromný sektor	IZ								2009 - 2011	
11.	Dobudovanie hlavných optotrás a ich okruhov v systéme telekomunikácií	MČ BA I - V Súkromný sektor	TP								2008 - 2012	
12.	Výstavba vedenia 2x400 kV v lokalite Vajnory	MČ BA III Súkromný sektor	IZ								2010 - 2013	
13.												
14.												
15.												

Regionálny rozvoj

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	SR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Obnova a nadstavba radnice v Modre	Pezinok Mesto Modra	PUR	100,0	50	45		5			2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
02.	Revitalizácia stredu obce v Slovenskom Grobe	Pezinok Slovenský Grob	SP	78,2	71,7			6,5			2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
03.	Čistenie jazera v Senci	Senec Mesto Senec	PD	48,0	32			8	8		2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
04.	Obnova a rozvoj obce Nová Dedinka	Senec Nová Dedinka	VR	40,0		37		3			2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
05.	Sprietočnenie ramien Dunaja v Dunejskej Lužnej	Senec Dunajská Lužná	TP	80,0				5			2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
06.	Kultúrny dom v Lábe	Malacky Láb	UR	40,0	38			2			2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
07.	Dobudovanie atraktívnych lokalít centra mesta Predstaničný priestor	MČ BA I Mesto BA a MČ	PZ	7500,0							2008 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
08.	Rekonštrukcia námestia SNP v BA	MČ BA I Mesto BA a MČ	TP	350							2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
09.	Budovanie parkovacích miest v Bratislave I - V	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	TP	500							2007 - 2020	1.4. Regenerácia mest.sídiel
10.	Budovanie parkov a zelene v Bratislave I - V	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	TP	320							2007 - 2013	1.4. Regenerácia mest.sídiel
11.	Budovanie detských ihrísk v Bratislave I - V	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	TP	180							2007 - 2013	1.4. Regenerácia mest.sídiel
12.	Výstavba špecializovaných pracovísk NBU v Bratislave	BA Vláda SR	TP	70,4		70					2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
13.	Rekonštrukcia budovy Správy katastra	BA III UV SR	ZR	95,5		95					2007 - 2008	1.4. Regenerácia mest.sídiel
14.	Rekonštrukcia budovy ŠU SR	MČ BA II UV SR	TP	86,0		86					2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
15.	Výstavba Podhradia v Bratislave		TP	7500,0							2008-2010	

Regionálny rozvoj

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Výstavba River parku	MČ BA I Súkromný investor	SP	3900,0					3900		2007-2009	
02.	Obnova Presscentra	MČ BA I	TP	1000,0					1000		2008-2009	
03.	Výstavba Karloveského ramena	MČ BA IV	TP	400,0					400		2008-2010	
04.	Revitalizácia Autobusovej stanice	MČ BA I	TP	8000,0					8000		2008-2010	
05.												
06.												
07.												
08.												
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Bytová výstavba

Pokračovanie prílohy

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Výstavba polyfunkčného domu s 95 b.j. OVP	MČ I - V Mesto BA a MČ	TP	240,0		100	70	70			2009 - 2010	
02.	Výstavba nájomných bytov v Bratislave	MČ I - V Mesato BA a MČ	PZ								2007 - 2013	
03.	Výstavba nájomných bytov v Pezinku	Pezinok Mesto Pezinok	PZ								2007 - 2013	
04.	Výstavba nájomných bytov v Malackách	Malacky Nesto Malacky	PZ								2007 - 2013	
05.	Výstavba mestských bytov v BA (Pálenisko, Prievoz)	MČ I - V Mesto BA a MČ	PZ								2007 - 2013	
06.												
07.												
08.												
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Cestovný ruch a turistika

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Podpora výstavby Malokarpatskej vínnej cesty	Pezinok M. Pezinok a Modra	ZR	12,5	11			1,5			2007 - 2010	1.4. Regenerácia mest.sídiel
02.	Podpora marketingových a propagačných aktivít podnikov CR v BSK	BSK	IZ	3,5	3			0,5			2007 - 2013	
03.	Založenie regionálneho združenia cestovného ruchu	BSK	IZ	7,0				7			2007	
04.	Značenie a propagácia turistických trás	BSK	TP	3,2	3			0,2			2007 - 2013	
05.	Výstavba nových verejných parkov za účelom oddychu a zábavy	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	IZ	60,0	30	15		15			2007 - 2013	1.4. Regenerácia mest.sídiel
06.	Revitalizácia areálu Zlaté piesky" na oddych, zábavu a šport	MČ BA II Mesto BA a MČ II	TP	200,0							2008 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
07.	Rekonštrukcia mestskej pláže "Lido"	MČ BA I Mesto BA a MČ I	PZ	150,0							2008 - 2010	1.4. Regenerácia mest.sídiel
08.	Výstavba zábavného centra s horskou dráhou v okolí Petržalky	MČ BA V Mesto BA a MČ V	PZ	520,0	140	120		120	140		2008 - 2012	1.4. Regenerácia mest.sídiel
09.	Vybudovanie vinohradníckeho skanzenu v Pezinku	Pezinok Mesto Pezinok	PZ	400,0							2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
10.	Výstavba rekreačného areálu s využitím termálnych vôd v Kráľovej	Senec Kráľová pri Senci	PZ	20,0							2008 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
11.	Výstavba rekreačného areálu s využitím termálnych vôd v Slovenskom Grobe	Pezinok Slovenský Grob	PZ	25,0							2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
12.	Výstavba rekreačného areálu s využitím termálnych vôd v Chorvátskom Grobe	Pezinok Chorvátsky Grob	TP	22,0							2007 - 2009	1.4. Regenerácia mest.sídiel
13.	Revitalizácia biokoridoru Malý Dunaj - Dunaj pre rekreačné účely	Senec Združenie obcí	TP	100,0							2007 - 2010	1.4. Regenerácia mest.sídiel
14.	Vybudovanie informačného centra	BSK BSK	IZ	14,2							2008	
15.	Reprofilácia kamenolomu na Devínskej ceste na rekreačné účely	MČ BA IV	TP								2008-2010	

Sociálna inklúzia

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Realizácia opatrení vo VHD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	BSK Mesto BA a MČ	IZ	5							2007 - 2012	5.2. Podpora sociálnej inklúzie
02.	Zavádzanie svetelného informačného systému pre sluchovo postihnuté osoby	BSK Mesto BA a MČ	IZ	15							2008 - 2010	5.2. Podpora sociálnej inklúzie
03.	Zavádzanie akustického informačného systému pre zrakovo postihnuté osoby	BSK Mesto BA a MČ	IZ	15							2008 - 2010	5.2. Podpora sociálnej inklúzie
04.	Výstavba penziónu pre dôchodcov s vyšším štandardom	BSK Mesto BA a MČ	IZ	150,0							2009 - 2012	
05.	Budovanie zariadení sociálnych služieb pre seniorov v Bratislave	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	PZ	25,0							2007 - 2010	
06.	Budovanie sociálnych bytov	MČ BA I - V mesto BA a MČ	TP	130,0							2007 - 2013	
07.	Budovanie ubytovní (nocľahární) pre bezdomovcov v okolí Bratislavy	MČ Mesto BA a MČ	TP	38,0							2007 - 2013	
08.	Výstavba protialkoholické záchytné izby v Bratislave	MČ Mesto BA a MČ	PZ	6,0							2007	
09.	Program kamerového systému na križovatkách v Bratislave	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	PZ	5,0							2007 - 2013	1.3. Modernizácia ciest II.aIII. Tr.
10.	Monitorovací kamerový systém verejných priestranstiev v Bratislave	MČ BA I - V Mesto BA a MČ	PZ	4,0							2007 - 2013	1.3. Modernizácia ciest II.aIII. Tr.
11.	Väčšie sociálne zľavy v MHD pre žiakov, študentov a dôchodcov	Mesto BA	IZ	-							2007 - 2008	5.II Podpora sociálnej inklúzie
12.	Program pre seniorov "Senior karta" so zľavami na podujatia organizované hl.m. Bratislava	BSK Mesto BA	IZ	4,0							2007 - 2008	1.3. Podpora sociálnej inklúzie
13.	Poskytovanie bezplatného sociálneho a právneho poradenstva pre rodiny s deťmi	MČ BA I Mesto BA	ZR	2,0							2007 - 2013	1.3. Podpora sociálnej inklúzie
14.	Zvýšenie štandardov v kluboch dôchodcov v Bratislave	MČ BA Mesto BA a MČ	IZ	7,0							2007 - 2008	1.3. Podpora sociálnej inklúzie
15.	Skvalitnenie opatrovateľskej služby pre chorých a starších občanov	MČ Mesto BA a MČ	IZ	3,0							2007 - 2013	1.3. Podpora sociálnej inklúzie

Zdravotníctvo

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia FN v Bratislave	MČ BA I, II, V MZ SR, BSK	PZ	120-150							2007 - 2012	
02.	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia v Karlovej Vsi	BA IV BSK									2007 - 2012	
03.	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia v Pezinku	Pezinok BSK									2007 - 2012	
04.	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia v Malackách	Malacky Mesto Malacky									2007 - 2012	
05.	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia na Kramároch	MČ BA IV Mesto BA									2007 - 2012	
06.	Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia v Podunajských Biskupiciach	MČ BA II									2007 - 2012	
07.	Výstavba detského kardiocentra v Bratislave	BA MZ SR	TP	782,2		782					2008 - 2010	
08.												
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Kultúrne a historické dedičstvo

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Obnova národnej kultúrnej pamiatky na Devíne	MČ BA IV MK SR, BSK, BA	ZR	65,0		3,2		61,8			2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
02.	Výstavba objektu pre uloženie zbierok Mestského múzea	MČ BA I MČ Staré Mesto	TP	47,0		3		44			2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
03.	Obnova Starej radnice	MČ BA I MČ Staré Mesto	ZR	147,0		77		70			2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
04.	Výstavba kultúrneho centra "Auditórium" na nábreží Dunaja	MČ BA V	IZ	400,0							2008 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
05.	Obnova pamiatkového objektu Bratislavského hradu	MČ BA I	PZ	837,5							2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
06.	Obnova pamiatkového objektu v Rusovciach-kaštieľa	MČ Rusovce	PZ	150,0							2009 - 2012	1.4. Regenerácia sídiel
07.	Oživenie mestských hradieb - Parkanového múru	MČ BA I	IZ	15,0							2007	1.4. Regenerácia sídiel
08.												
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Šport

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Budovanie bezbariérových športových zariadení	BSK obce	PZ	50,0							2008 - 2013	1.4. Regenerácia sídiel
02.	Dobudovanie cyklotrás pre cyklistickú dopravu Dunaj-Záhorie-Karpaty	MČ Mesto BA a MČ	PZ	3,0							2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
03.	Starostlivosť a správa cyklotrás v BSK	MČ Mesto BA a MČ	PZ	7,0							2007 - 2013	1.4. Regenerácia sídiel
04.	Výstavba národného hokejového centra	MČ V MF SR, M. BA, SFZ	PZ	1200,0							2007 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
05.	Rekonštrukcia futbalového štadióna Slovana na národný štadión	MČ III MF SR, M. BA, SFZ	PZ	2000,0							2008 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
06.	Výstavba téningového futbalového kempu pre deti a mládež	MČ Mesto BA, MČ, SFZ	PZ	250,0							2008 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
07.	Budovanie športových ihrísk v Bratislave I - V	MČ I-V Mesto BA a MČ	PZ	60,0							2007 - 2013	1.4. Regenerácia sídiel
08.	Dostavba areálu Železná studienka	MČ BA III Mesto BA a MČ III	PZ	30,0							2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
09.	Dobudovanie areálu Kuchajda	MČ BA III MČ III	PZ	20,0							2007 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
10.	Výstavba športových plôch vo Vrakuni vo väzbe na Malý Dunaj a Vrakunský lesík	MČ BA II Mesto BA a MČ II	PZ								2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
11.	Dobudovanie areálu Zlaté piesky	MČ BA III Mesto BA a MČ	PZ								2008 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
12.												
13.												
14.												
15.												

Školstvo

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Rekonštrukcia Gymnázia Grösslingova	Bratislava MČ Staré Mesto	PZ	70,0			70				2007	1.1. Obnova šk.infraštruk.
02.	Rekonštrukcia SPŠE Zochova	Bratislava MČ Staré Mesto	PZ	65,0			65				2007	1.1. Obnova šk.infraštruk.
03.	Rekonštrukcia SPŠS Fajnorovo nábrežie	Bratislava MČ Staré Mesto	PZ	40,0			40				2007 - 2008	1.1. Obnova šk.infraštruk.
04.	Rekonštrukcia konzervatória	Bratislava MČ Staré Mesto	PZ	40,0			40				2007 - 2008	1.1. Obnova šk.infraštruk.
05.	Rekonštrukcia Športového gymnázia Ostredkova	Bratislava MČ Ružinov	PZ	45,0			45				2008 - 2009	1.1. Obnova šk.infraštruk.
06.	Rekonštrukcia Gymnázia I. Horvátha	Bratislava MČ Ružinov	PZ	50,0			50				2008 - 2009	1.1. Obnova šk.infraštruk.
07.	GO SOU obchodná Na pántoch	Bratislava MČ Nové Mesto	PZ	45,0			45				2008 - 2009	1.1. Obnova šk.infraštruk.
08.	Prestavba telocvične FTVŠ UK Bratislava	BMČ BA I MŠ SR	ZR	48,0		48					2007 - 2009	1.1. Obnova šk.infraštruk.
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Medzinárodné vzťahy

Pokračovanie prílohy

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpokl. termín zač./ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Podporovanie a rozvoja vedy, výskumu, turistiky a dopravy v medzin. kontexte BA -Viedeň	MČ BA Mesto BA, MČ, BSK	PD	3							2007 - 2013	3.2. Podpora sietí exc.pracov.
02.	Rozvoj medzinárodnej cezhraničnej spolupráce s Rakúskom - Twin Cities počas MS vo futbale	MČ BA Mesto BA, MČ, BSK	PD	10							2007 - 2013	3.2. Podpora sietí exc.pracov.
03.	Rozvoj medzinárodnej cezhraničnej spolupráce s Maďarskom	MČ BA Mesto BA, MČ, BSK	PD	3							2007 - 2013	3.2. Podpora sietí exc.pracov.
04.	Rozvoj medzinárodnej cezhraničnej spolupráce s Českom	MČ BA Mesto BA, MČ, BSK	PD	5							2007 - 2013	3.2. Podpora sietí exc.pracov.
05.												
06.												
07.												
08.												
09.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

Neinvestičné aktivity

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	SR	RZ	VZ	SZ	UZ		
01.	Vytvorenie cenovej mapy nehnuteľností v BSK	BSK Mesto BA a BSK	IZ	2,5	2,3		0,2				2007 - 2008	1.4. Regenerácia sídiel
02.	Energetický audit zdravotných zariadení v správe BSK	BSK BSK	IZ	3,0			3				2008 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
03.	Personálny audit v poriadeneých organizáciách BSK (mimo škôl)	BSK BSK	IZ	4,0			4				2008 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
04.	Príprava na inštitucionálne a organizačné zabezpečenie pre vytvorenie region. vlády	BSK BSK	IZ	2,8			2,8				2009 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
05.	Energetický audit v školských zariadeniach v správe BSK	BSK BSK	IZ	10,0			10				2008 - 2012	1.4. Regenerácia sídiel
06.	Podpora výsledkov vedy a výskumu pre poľnohospodársku výrobu	BSK MP SR	IZ	3,5							2007 - 2013	1.4. Regenerácia sídiel
07.	Vytvorenie regionálneho pôžičkového fondu pre MaSP a obce	BSK BSK	IZ	500,0							2007 - 2010	
08.	Spracovanie plánu dopravnej obslužnosti územia na princípe subsidiarity	BSK Mesto BA a BSK	IZ	1,5							2009 - 2011	1.4. Regenerácia sídiel
09.	Vypracovanie štúdie kontaminácie vody v BSK	BSK BSK	IZ	4,0							2009 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
10.	Podpora systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažérstva	BSK BSK	IZ	2,0							2010 - 2013	1.4. Regenerácia sídiel
11.	Získanie certifikátu kvality pre nemocnice v správe BSK	BSK BSK	IZ	2,5			2,5				2008 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
12.	Vypracovanie stratégie PPP projektov BSK	BSK BSK	IZ	1,0			2				2007 - 2008	1.4. Regenerácia sídiel
13.	Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti PPP projektov na konkrétne projekty	BSK MČ, obce	IZ	30,0			30				2007 - 2010	1.4. Regenerácia sídiel
14.	Spracovanie regionálnej koncepcie rozvoja OZE so zameraním na intenzifikáciu zdrojov	BSK BSK	IZ	5,0							2007 - 2009	1.4. Regenerácia sídiel
15.	Spracovanie PHSR Bratislavy, včítane MČ do roku 2013	BA hl.m. BA hl.m. a MČ	IZ	1,5							2007 - 2008	1.4. Regenerácia sídiel

Neinvestičné aktivity

P.č.	Názov projektu	Okres/Kraj	Štádium rozpracov.	Plán. finan. (v mil. Sk)	z toho						Predpoklad. termín začatia/ukonč. (roky)	Nadväznosť na opatrenia
		Investor			EU	ŠR	RZ	VZ	SZ	UZ		
16.	Spracovanie PHSR Malaciek do roku 2013	Malacky Mesto Malacky	IZ	0,5							2007	1.4. Regenerácia sídiel
17.	Spracovanie PHSR Pezinka do roku 2013	Pezinok Mesto Pezinok	IZ	0,5							2007	1.4. Regenerácia sídiel
18.	Spracovanie PHSR Senca do roku 2013	Senec Mesto Senec	IZ	0,5							2007	1.4. Regenerácia sídiel
19.	Spracovanie PHSR Modry do roku 2013	Pezinok Mesto Pezinok	IZ	0,5							2007	1.4. Regenerácia sídiel
20.	Spracovanie PHSR Sv. Jura do roku 2013	Pezinok Mesto Pezinok	IZ	0,3							2007	1.4. Regenerácia sídiel
21.	Spracovanie PHSR obcí v BSK do roku 2013	BSK Obce BSK	IZ	8,0							2007	1.4. Regenerácia sídiel
22.												
23.												
24.												
25.												
26.												
27.												
28.												
29.												
30.												

Premeň: Údaje do tabuliek projektov územných priorít a smerov boli čerpané z webových strán Magistrátu hl. Bratislavy, miest a obcí v BSK, ďalej zo stránok MŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MDPT SR, MH SR.